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ARTICULO 1°. LLAMADO A CONCURSO DE PROYECTOS NORMATIVA. TERMINOLOGIA.
REGIMEN JURIDICO.

1.1.- Llamado. Terminal de Omnibus de la Ciudad de Salta S.A.U (en adelante
(T.0.C.S.S.AU.) llama a Concurso de Proyectos para la Concesion de Obra de
Remodelacion y Refuncionalizacién de la Estacion Terminal de Omnibus de Salta
(E.T.0.S.) y la Concesion de su Explotacion Integral.

El objeto de la concesion comprende la obra de refuncionalizacion, remodelacion y
puesta en valor de la E.T.O.S., asi como la administracion, funcionamiento y explotacion
del Servicio Publico; la gestidn, desarrollo y operacion integral de un centro comercial; y
la explotacion comercial de las instalaciones de la Terminal, incluyendo sus é&reas
complementarias, en el inmueble identificado con matricula N°140.845 del
Departamento Capital, de propiedad de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, cuyo uso
y administracion fue asignado a T.0.C.S. SAU mediante Decreto N° 0077/26.

1.2.- Normativa. El presente llamado a Concurso se regira por los siguientes
instrumentos y normas, a) Carta Organica de la Municipalidad de Salta, Ordenanza N.°
16.488 de creacion de la T.0.C.S.S.A.U., su Estatuto Social, Cédigo de Edificacion
(Ordenanza N.° 16.487) y de Planeamiento Urbano Ambiental (Ordenanza N.° 16.486);
Ordenanza N.°11.333, Ley Provincial N.° 7.322, Decreto Nacional N.°883/24 y toda la
normativa vigente en materia de transporte automotor de pasajeros, b) el presente Pliego
de Bases y Condiciones Generales (PCG), el Pliego de Condiciones Particulares (PCP),
el Pliego de Especificaciones Técnicas y su Memoria Descriptiva, los Anexos, Planillas,
Circulares y Planos; ¢) La Documentacién del Proyecto que resulte adjudicada; d) el
Contrato de Concesion que se suscriba; e) supletoriamente, las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado por analogia.

1.3.- Terminologia. A los efectos de la Documentacién del Concurso, los siguientes
términos tendran las acepciones que se detallan.

ADJUDICACION: Acto que resuelve la contratacion a favor de un oferente.

ADJUDICATARIO: Oferente al cual se le adjudica la Contratacién, hasta la firma del
contrato. ]
AUTORIDAD DE APLICACION: La T.0.C.S.S.A.U.

AUTORIDAD CONTRATANTE/COMITENTE/CONCEDENTE: La T.0.C.S.S.AU.

COMISION EVALUADORA. Ser4 designada por la T.0.C.S.S.A.U. y facultada para la
conduccion general en cuanto al seguimiento y evaluacion, con los alcances previstos
en el instrumento de creacion y los establecidos en el presente.

CANON: Pago mensual que el Concesionario debe abonar a la T.0.C.S.S.A.U. porla
explotacion de la E.T.O.S.

CONCESIONARIO/CONTRATISTA: Adjudicatario que ha firmado el contrato de
concesion.

DOCUMENTACION CONTRACTUAL: El conjunto de pliegos, anexos, circulares, planos
y deméas documentos que rigen el presente llamado.

E.T.0.S.: Estacion Terminal de Omnibus de la Ciudad de Salta.



LOCATARIO. Toda persona fisica o juridica, que haya suscrito contrato de locacion de
locales o espacios de uso comercial con la concesionaria.

NOTA ACLARATORIA. Toda aclaracién de oficio o a solicitud de los postulantes que
realizare la T.0.C.S.S.A.U. durante el proceso de seleccion objeto del presente Pliego.

OFERENTE: Persona humana o juridica que formula una oferta.

SERVICIO PUBLICO. Servicios considerados esenciales para el desarrollo del servicio
de transporte automotor de pasajeros, relacionados a las empresas prestadoras de esos
servicios y los usuarios detallados en el presente.

TARIFA DE USO GENERAL DE TERMINAL O TOQUE DE DARSENA: Suma a ser
abonada por las empresas de transporte por cada entrada y salida de los dmnibus en
servicio de los respectivos andenes, con derecho a 15 (quince) minutos de uso de la
plataforma.

TARIFA DE USO DE PLATAFORMA. Monto a abonar por el tiempo de uso de
plataforma, cuando se supere el tiempo base de la tarifa de uso general.

Terminal de Omnibus de la ciudad de Salta Sociedad Anonima Unipersonal
(T.0.C.S.S.A.U.): Es la S.A.U. encargada de llevar adelante la contratacion y el control
del contrato.

1.4.- Régimen Juridico. El contrato a suscribirse serd una Concesion de Obra Publica,
de Servicio Publico y Explotacion Comercial de la E.T.O.S., regida por las normas del
Estatuto de la T.0.C.S.S.A.U. caracterizada por la ejecucion y financiacion de las obras
a exclusivo costo y riesgo del adjudicatario, cuyo pago provendra de la explotacion de la
obray los servicios asociados, y la prestacion del servicio publico de terminal de dmnibus
por el plazo maximo de veinticinco (25) afios. Son aplicables de forma analdgica con
finalidades interpretativas todas las disposiciones del Derecho Publico Municipal que no
contradigan de forma expresa al Estatuto.

El cambio de normativa durante la ejecucion del contrato en ningun caso dara derecho
a compensacion alguna al concesionario por parte de la T.0.C.S.S.A.U. ni de la
Municipalidad de Salta.

ARTICULO 2°. OBJETO. FINES. ALCANCE. CONDICIONES. PLAZO.

2.1.- Objeto. El presente Concurso de Proyectos tiene un objeto multiple, compuesto y
de adjudicatario unico.

2.1.1.- CONCESION DE OBRA PUBLICA: Comprende:

2.1.1.a. Elaboracion y presentacion de la propuesta, el anteproyecto completo de la
E.T.0.S. que incluye disefio arquitectdnico, memoria descriptiva tomando como base los
lineamientos propuestos por la T.0.C.S.S.A.U. en el PCP para la remodelacion,
refuncionalizacion y puesta en valor de inmueble y de la Estacion Terminal de Omnibus
de Salta. Se aclara que no debera incluirse en el proyecto de la obra los espacios
comprendidos en las fracciones 13D y 13E de la Matricula N.°140.845.

2.1.1.b. Construccion y habilitacion de las obras proyectadas conforme plano de
relevamiento y remodelacion a aprobar.



21.1.c. Trabajos de conservacion y mantenimiento de las obras existentes y las
proyectadas durante el periodo de concesion. Se aclara que deberan estar incluidos en
las tareas de mantenimiento y conservacion la integridad del predio, incluidos las
fracciones 13D y 13E de la Matricula N.° 140.845.

21.1.d.- La Explotacion Comercial: Gestion y explotacion comercial de las
instalaciones comerciales, recreativas y culturales complementarias existentes y futuras.

2.1.2.- CONCESION DE SERVICIO PUBLICO: Comprende la administracion,
funcionamiento y explotacion integral de la E.T.O.S.

2.1.2.a.- El Servicio Publico: Administracion y operatividad de la terminal de émnibus.
La operacién de los servicios de darsena, boleterias e instalaciones necesarias para el
transporte automotor de pasajeros que ingrese a la E.T.0.S. durante el periodo de la
concesion.

2.2.- Fines. Se persigue poner en valor la infraestructura de la E.T.O.S. para brindar un
servicio de calidad a los usuarios, promover el desarrollo comercial, recreativo y cultural
de la zona, y asegurar las inversiones necesarias a cargo del sector privado.

2.3.- Alcance. La contratacion comprende las obras de remodelacidn, y
refuncionalizacion, la administracién y mantenimiento integral de la Terminal (boleterias,
estacionamiento, limpieza, seguridad, etc.) y la explotacién comercial de todas las areas
rentables.

2.4.- Condiciones. La totalidad de los gastos e inversiones para la ejecucion de las
obras y la operacidn de la concesion estaran a exclusivo costo y cargo del Adjudicatario,
incluyendo todo gasto, tasas y sellados para la Aprobacién de Planos.

La T.0.C.S.S.AU ni la Municipalidad de Salta realizaran pago alguno por estos
conceptos ni garantizan la rentabilidad de la concesionaria.

La Obra podra consistir en un proyecto maestro de hasta 5 afios.

La Obra debera contar con al menos una etapa a ejecutarse dentro de los 180 dias desde
la suscripcion del Acta de Inicio de Obra.

La ejecucion garantizara en todo momento la plena operatividad de la Terminal durante
el periodo de ejecucion de obras. El plan de trabajo a presentar debe ser compatible con
la regular prestacidn de servicios con minima afectacion a usuarios y transportistas.

Se debera presentar el Plan de Trabajo y de Inversiones de Obra sectorizado indicando
los porcentajes de obra que comprende cada una de las etapas, las que deberan integrar
el master plan del anteproyecto a concursar.

La Primera Etapa debera ejecutarse en un plazo maximo de 180 dias corridos (seis
meses) desde la suscripcion de Acta de Inicio y comprender un minimo del 20% de la
Obra.

La ejecucion de las etapas subsiguientes deberan cumplirse de la siguiente manera:

* la segunda etapa finalizara en un plazo maximo de 18 meses desde el acta de inicio
de la primera etapa y comprendera un minimo de 30% de avance de la Obra -
completando el 50% del total.

* la tercera etapa debera finalizar a los 30 meses desde el Acta de inicio de la primera
etapa y comprenderd un minimo de 20% mas de la Obra- completando el 70% de la
Obra.

* la cuarta etapa debera finalizar a los 42 meses desde el Acta de inicio de la primera
etapa y comprenderd un minimo de 20% mas de la Obra- completando el 90% de la
Obra,y



* la quinta etapa debera finalizar a los 54 meses desde el Acta de inicio de la primera
etapa y comprender un minimo de 10% mas de la Obra- completando el 100% de la
Obra.

El adjudicatario presentara en la Municipalidad de Salta para su aprobacion Proyecto
Ejecutivo de la primera etapa en el plazo de 15 dias corridos desde la firma del contrato.
Este debe estar aprobado en un plazo maximo de 5 dias habiles.

Aprobado, se debe iniciar la obra — acta de inicio de obra- en un plazo de 10 dias, y
desde el acta de inicio de obra corren los 180 dias corridos para la culminacion de la
primera etapa.

El Proyecto Ejecutivo del resto del plan maestro debe ser presentado ante la
Municipalidad de Salta en un plazo méximo de 90 dias corridos desde la firma del
Contrato.

Todas las obras y mejoras ejecutadas por el Concesionario quedaran a favor del Estado
Municipal al finalizar la concesion, sin derecho a compensacion o indemnizacién alguna.
Los oferentes deberan presentar una tnica oferta integral que abarque todos los puntos
del Proyecto abordados en la documentacion contractual. La falta de abordaje de algun
punto sera causal de inadmisibilidad.

2.5.- Plazo. El plazo de duracidn de la concesion sera de un méximo de veinticinco (25)
afios, contados desde la suscripcion del Contrato. El retraso de las Obras por
emergentes propios de la administracion y mantenimiento estructural de la E.T.0.S. no
constituye causal de prérroga del Contrato.

2.6.- Personal. La Concesionaria no asumira obligacién alguna, expresa ni implicita,
respecto del personal actualmente afectado a la Terminal, el cual continuara bajo
exclusiva responsabilidad de su empleador.

El poder concedente garantiza que la Concesionaria reciba la Terminal libre de vinculos
laborales, previsionales y sindicales, manteniéndola indemne frente a cualquier reclamo
que pudiera derivarse de relaciones laborales preexistentes.

ARTICULO 3°. PLIEGO. PUBLICACION DE LA CONTRATACION. ADQUIRENTE.

3.1.- El Pliego de Condiciones estara a disposicion para su consulta en la pagina web de
la Municipalidad de Salta y debera ser adquirido por los interesados en la Oficinas de la
T.0.C.S.S.A.U. sita en Avenida Paraguay N.°1.240 de la ciudad de Salta, hasta cinco
(5) dias antes de la fecha de apertura, previo pago del monto que se establezca en el
Pliego de Condiciones Particulares.

3.2.- El llamado a presentar Proyectos sera publicado en el Boletin Oficial Municipal, en
dos (2) diarios de amplia circulacion, uno nacional y otro local y en la pagina web de la
Municipalidad por dos (2) dias corridos.

3.2- Solo los adquirentes del Pliego podran realizar consultas, presentar ofertas y ejercer
los demas derechos previstos en el procedimiento de seleccion.

ARTICULO 4°. COMPUTO DE LOS PLAZOS. Todos los plazos se establecen en dias habiles
administrativos, salvo disposicion expresa en contrario. Si un vencimiento recayese en
dia no habil, se trasladara al dia habil inmediato siguiente.

ARTICULO 5°. AUTORIDAD CONTRATANTE - DOMICILIOS. La Autoridad Contratante es la
T.0.C.S.S.A.U., con domicilio especial en Av. Paraguay N.° 1.240, ciudad de Salta y
electronico en sauterminaldeomnibussalta@gmail.com
El oferente debera constituir domicilio especial dentro del radio de la ciudad de Salta y
electronico, donde seran validas todas las notificaciones.
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ARTICULO 6°. PRESENTACION DE DOCUMENTACION. NOTIFICACIONES. La documentacion de la
oferta se presentara en formato papel y soporte digital (pendrive) en la T.0.C.S.S.A.U.~
Av. Paraguay 1.240.
Las notificaciones seran validas por notificacion personal en expediente, cédula de
notificacion, carta documento o correo electronico al domicilio constituido.

ARTICULO 7°. CONSULTAS. yERIFICACIf)N DEL INMUEBLE. ACLARACIONES. EFECTOS DE LA
PRESENTACION DE OFERTAS.

7.1.- Consultas. Se podran realizar consultas por escrito hasta el quinto (5°) dia habil
anterior a la apertura. Las respuestas se comunicaran mediante circulares con consultas
numeradas a todos los adquirentes del pliego y se publicarén en el sitio web de la
Municipalidad.

7.2.- Verificacion Obligatoria del Inmueble. Es requisito obligatorio para la
presentacion de la oferta la visita al inmueble objeto de la Contratacion. Dicha visita
debera coordinarse con la T.0.C.S.S.A.U. con una antelacién no menor a cuarenta y
ocho (48) horas de la apertura de ofertas. La T.0.C.S.S.A.U. emitird una Constancia de
Visita a cada interesado que haya cumplido con este requisito, la cual debera ser incluida
obligatoriamente en el Sobre N.° 1. La falta de presentacion de dicha constancia sera
causal de inadmisibilidad de la oferta.

7.3.- Aclaraciones. La T.0.C.S.S.A.U. podra emitir circulares aclaratorias de oficio, que
formaran parte integrante de la Documentacion del Concurso, las que podrén ser
emitidas hasta dos dias antes del dia fijado en el pliego de condiciones particulares para
la recepcién de las ofertas.

7.4.- Efectos de la Presentacion de Ofertas. La presentacion de la oferta implicara el
conocimiento y aceptacion de toda la Documentacion del Concurso y de las condiciones
fisicas, juridicas y operativas del inmueble, no pudiendo alegarse ignorancia o
imprevision posteriormente.

ARTICULO 8°. GARANTIA DE OFERTA. GARANTIA DE IMPUGNACION.

Las garantias podran constituirse, mediante depdsito en la cuenta de la T.0.C.S.S.A.U;
pdliza de seguro de caucion emitida por una compafia aseguradora de reconocida
solvencia y trayectoria a criterio de la Comision Evaluadora de Ofertas que designe la
T.0.C.S.S.A.U. y a favor de ésta, o garantia bancaria en la que el Banco se constituye
en liso y llano pagador y principal deudor, de acuerdo a las leyes argentinas, con
renuncia de beneficio de excusion, division e interpelacién judicial previa al deudor,
pagadora incondicionalmente al primer requerimiento, ejecutable en la Republica
Argentina y con expresa sujecion a la jurisdiccién ordinaria del Distrito Judicial Centro de
la Provincia de Salta.

Las garantias de Mantenimiento de la Oferta y la de Impugnacion estaran sujetas al
analisis, control y aceptacion de la Comision Evaluadora, en lo atinente a aceptabilidad
del titulo ofrecido, las condiciones de las garantias y la entidad que la otorgue.

8.1.- Garantia de Mantenimiento de Oferta. Se establece una garantia para afianzar el
mantenimiento de oferta desde la presentacion de los sobres N.°1y 2 hasta la firma del
contrato y por un plazo minimo de sesenta (60) dias corridos prorrogables, por la suma
fija y Unica de PESOS OCHENTA MILLONES ($80.000.000,00). Dicho monto ha sido



ARTICULO 9°.

determinado por la T.0.C.S.S.A.U. como un valor razonable para asegurar la seriedad
de las ofertas. La vigencia sera de sesenta (60) dias corridos desde la apertura,
prorrogables. La garantia de mantenimiento de la oferta deberd ser constituida a
satisfaccion de la Comision Evaluadora quien debera prestar conformidad con el texto y
los documentos que la instrumenten y con las instituciones y personas que las otorguen.
En caso de que fueran observados, el oferente debera adecuar el texto o sustituir la
entidad a satisfaccion de la Comision. La garantia sera ofrecida en nombre del oferente.
No debera tener ninguna restriccién a su ejecucion discrecional por la T.0.C.S.S.A.U.
La garantia sera restituida una vez firmado el contrato, cuando el plazo de mantenimiento
de la oferta hubiere vencido y no se encontrare prorrogado, o cuando quedare firme el
rechazo de la oferta.

8.2.- Garantia por Impugnaciones. Toda impugnacion a las ofertas o al dictamen de
precalificacion y al acto de adjudicacion requerira la constitucion de una garantia por la
suma fija de PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000,00) en efectivo. Dicha garantia sera
devuelta si la impugnacion es acogida favorablemente, dentro del plazo de 30 dias; en
caso contrario, quedara a beneficio de la T.0.C.S.S.A.U.

OFERENTES. REQUISITOS. CAPACIDAD LEGAL. Podran ser oferentes personas
humanas o juridicas, nacionales o extranjeras, consorcios o0 Uniones Transitorias de
Empresas (UTE) que cumplan con los requisitos de capacidad legal, técnica y
economico-financiera detallados en el PCP.

Deberan acreditar, entre otros, su constitucion social, ultimos tres ejercicios contables
auditados, libre deuda de tributos municipales, no tener juicios pendientes con la
Municipalidad de Salta o cualquier ente descentralizado perteneciente a la
Administracion Publica Municipal.

Deberan presentar toda la documentacién societaria (estatutos, actas de designacion de
representantes legales, facultades para obligar a la sociedad, etc.) en copia certificada
por Escribano Publico y debidamente legalizada de corresponder. Cuando los
documentos provengan de paises extranjeros, la certificacion se ajustara a las normas
establecidas en la Republica Argentina y el Estado extranjero de que se trate
(legalizacion consular o apostilla).

Las sociedades deberan acreditar una antigliedad minima de diez (10) afios en su
constitucion. Las empresas que no tengan radicacion en el pais, podran presentarse
unicamente si se encuentran asociadas a otra empresa argentina que tenga una
participacion del sesenta y cinco por ciento (65%) del total.

Para el caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), la capacidad técnica y
economico-financiera se acreditara mediante la suma de las capacidades de las
empresas que la integran, en la proporcién de su participacion en la UT. Cada integrante
debera cumplir individualmente con los requisitos legales y de inscripcion y deberan
presentar una declaracion jurada de sus integrantes asumiendo la responsabilidad
solidaria por las obligaciones emergentes de la prestacion que se concursa, otorgada
por instrumento publico con expresa renuncia a derecho de excusion y division. La UTE
debera designar un representante legal con facultades suficientes para obligarla.

La ejecucion de la obra civil podra ser efectuada directamente por el oferente, o por una
empresa que a esos fines éste subcontrate a su costo y cargo. En este caso siempre
subsistira la responsabilidad del oferente ante la T.0.C.S.S.A.U. por siy por la empresa
subcontratista. De preverse la ejecucion de la obra por una empresa subcontratista el
oferente debera proporcionar y cumplir, respecto de la firma subcontratista, toda la
documentacioén y requisitos requeridos a los oferentes. La empresa subcontratista
debera cumplir los requisitos de admisibilidad para reunir la calidad de oferente en lo
referido a su conformacion legal e inscripcidn en organismos fiscales, y no deberan



encontrarse incursos en las causales de inadmisibilidad de oferentes. En caso que la
empresa subcontratista no cumpla con los requisitos necesarios para ser contratista del
Estado, se otorgaran 10 dias para que la oferente subsane esta situacion.

La duracion de la sociedad y de la UTE no podra ser inferior al tiempo de la concesion.

La prestacion de los servicios que se concursa deben estar encuadrados dentro del
objeto social de la firma, o de alguna de ellas en caso de U.T.E.

Los oferentes deberan identificar en su presentacién cada una de las sociedades o
personas juridicas integrantes. Del mismo modo deberén identificar a la empresa
subcontratista que se hara cargo de la realizacion de la obra, en caso de optarse por
este modo de ejecucion.

Las sociedades deberén adjuntar las copias certificadas de sus Estatutos, y de la
decision social de presentarse en esta contratacion.

ARTICULO 10°. OFERENTES INADMISIBLES. DECLARACION JURADA. No seran admisibles
quienes se encuentren inhibidos, concursados, quebrados, sancionados con caducidad
de concesiones, deudores de la Municipalidad de Salta, de sus Entes Descentralizados
0 Empresas del Estado, empresas que tengan juicio contra la Municipalidad de Salta o
sus Entes Descentralizados, o cuyos directores, apoderados o representantes se
encuentren condenados por delitos econdmicos o comprendidos en cualquier otra
inhabilidad legal para contratar con el Estado.

De preverse la ejecucion de la obra por una empresa subcontratista, la misma no podra
estar incursa en ninguna de las causales de inadmisibilidad.

Los oferentes deberén presentar una Declaracién Jurada (Anexo ) manifestando no
estar comprendidos en dichas causales.

La comprobacion de que el oferente o la empresa subcontratista estuvieren alcanzados
por alguna de las prohibiciones establecidas en este articulo, sera causal de pérdida de
la garantia de la oferta, anulacion de la adjudicacion, o resolucion del contrato,
dependiendo en qué fase del proceso se advierta la anomalia.

ARTICULO 11. LUGAR Y PLAZO PARA LA PRES!ENTACION DE OFERTAS. APERTURA. VISTAS E
IMPUGNACIONES. PRESENTACION DE OFERTAS.

11.1.- Modalidad y Presentacion de Ofertas. La presente Contratacion se realiza bajo
la modalidad de apertura Unica de ofertas.

Las ofertas se recibiran en la T.0.C.S.S.A.U. hasta una hora antes de la fijada en el PCP
para la apertura de sobres.

11.2.- Apertura de Sobres. La apertura de las ofertas se realizara en acto publico en la
fecha y hora indicadas en el PCP, ante un miembro de la Escribania Municipal, uno del
Tribunal de Cuentas, un miembro de la Coordinacién General de Auditoria Interna y los
integrantes del Directorio de la T.0.C.S.S.A.U.

11.3.- Vistas e Impugnaciones. Los oferentes podran tomar vista de las ofertas y de los
dictdmenes de la Comision Evaluadora en los plazos estipulados en el Articulo 15. Las
impugnaciones se regiran por lo alli dispuesto.

ARTICULO 12.- REQUISITOS GENERALES DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA. La oferta se
presentara en un Unico sobre, conteniendo en su interior los Sobres N° 1y N° 2,
conforme se detalla en el PCP. Debera estar redactada en idioma nacional, firmada y
foliada. Incluira, entre otros, la garantia de oferta, la documentacion que acredite el
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y la capacidad del oferente, la
constitucion de domicilio, la constancia de haber visitado el inmueble y la de aceptacion



ARTICULO 13.

ARTICULO 14.

ARTICULO 15.

y conocimiento pleno de los pliegos licitatorios, y las propuestas técnicas de obra. Todos
los costos y gastos de preparacion y presentacion de la oferta son a cargo exclusivo del
proponente.

El Sobre N° 2 debera contener la oferta econdémica que incluye el costo de inversion
previsto para la Obra y el monto del Canon a pagarse a la T.0.C.S.S.A.U., ademas de
las cuestiones particulares contenidas en el PCP.

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes se obligan a mantener sus ofertas
por sesenta (60) dias corridos, plazo que se renovara automaticamente si no manifiestan
su voluntad de desistir con diez (10) dias de antelacion al vencimiento. La falta de la
garantia de mantenimiento de la Oferta, la no aceptacién de su texto, o de las personas
e instituciones propuestas para otorgarlas o la insuficiencia de su monto o plazo,
implicara el rechazo de la oferta en la etapa de evaluacion.

EL ACTO DE APERTURA. El acto de apertura sera publico. Se procedera a abrir los
sobres de las ofertas recibidas.

El acto se desarrollara de la siguiente manera:

Se verificara que estén reunidos todas las presentaciones recibidas en tiempo,

Se verificara el correcto estado de cerramiento de los sobres N.°1'y Sobres N.° 2y del
paquete que lo contenga,

Se abriran los sobres N.° 1 de todos los oferentes, y con posterioridad se abrirén en el
mismo orden los sobres N.° 2. El funcionario actuante dara lectura de cada presentacion
expresando numero de orden, nombre completo del proponente, mencion de la
documentacién que acompania.

Se labrara un acta donde constara la némina de oferentes, la presentacion de la garantia
de oferta y de la documentacion exigida, asi como las observaciones que se formulen.
En este acto no se desestimard ninguna oferta, remitiéndose la totalidad de la
documentacion a la Comision Evaluadora.

Los oferentes tendran acceso a las ofertas durante el acto de apertura, en el que podran
requerir escanear la documentacion que consideren necesaria. Con posterioridad la
Comision se abocara al estudio de la documentacion presentada.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y ADJUDICACION POR ETAPA MULTIPLE.

15.1.- Comision Evaluadora. La evaluacion estara a cargo de una Comision Evaluadora
designada porla T.0.C.S.S.A.U.

Constituida la Comision, podra requerir a los oferentes, por escrito informacion
complementaria, aclaraciones que considere necesarias o la subsanacion de defectos
formales no esenciales, otorgando para su cumplimiento un plazo de un (1) dia habil,
contado desde la notificacion previendo que, cuando la documentacion lo requiera, el
oferente pueda solicitar fundadamente una ampliacion, la cual serad otorgada o
rechazada a exclusivo criterio de la Comisién Evaluadora. La falta de respuesta en
término podra ser causal de rechazo de la oferta.

Los dictamenes de la Comision Evaluadora no seran vinculantes parala T.0.C.S.S.A.U.,
limitandose a aconsejar la desestimacion, preseleccion, exclusion, orden de mérito y
preadjudicacion.

La informacion requerida a los oferentes sera con caracter de declaracion jurada.
Toda falsedad comprobada descalificara al oferente, sin perjuicio de las sanciones que
correspondan.



15.2.- Andlisis de Admisibilidad y Precalificacion. La Comision Evaluadora analizara
en el plazo de 14 dias la documentacion contenida en los Sobres N.° 1y 2 para verificar
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y la acreditacion de la capacidad legal,
técnica y economico-financiera de los oferentes, conforme a los parametros establecidos
en el PCP. Determinadas la capacidad de las obras, se debera realizar un informe
integral sobre cada uno de los proyectos, detallando sus fortalezas y debilidades.

15.3.- Dictamen de Precalificacion. Finalizado el analisis, la comisién emitira un
dictamen que contenga:

a) Uninforme detallado sobre la Capacidad de Contratacion de los oferentes, declarando
admisible o inadmisible las ofertas

b) Un informe detallado sobre los proyectos de las ofertas admisibles.

¢) Un orden de mérito sobre la base de los proyectos admisibles.

15.4.- Impugnaciones al Dictamen de Precalificacion. En la fecha establecida por el
PCP se celebrara la audiencia de notificacién del dictamen a los oferentes. En dicha
ocasion, se podran formular impugnaciones in voce las que deberan ser resueltas en el
mismo acto y sin sustanciacion. Sila complejidad de la impugnacién lo requiere, a criterio
de la Comision Evaluadora, podré llamar a un cuarto intermedio y solicitar la
documentacion pertinente al efecto.

En ningun caso la impugnacion suspendera la ejecutoriedad del acto recurrido ni la
continuacién del procedimiento del concurso.

15.5.- Adjudicacion. Elevados el dictamen y resueltas las impugnaciones, la
adjudicacién final es una facultad exclusiva de la T.0.C.S.S.A.U., quien podra aceptar el
orden de mérito de las ofertas, apartarse de €l y adjudicar a otra oferta o declarar desierto
el llamado a Concurso.

La decision seré notificada a todos los oferentes.

Hasta el dictado de la Resolucién de adjudicacion, podra dejarse sin efecto el proceso
de contratacion, sin que ello otorgue derecho alguno a los interesados.

15.5.1. Impugnacioén de la adjudicacion. Los oferentes no adjudicatarios disponen de
2 dias habiles para formular impugnaciones a la adjudicacién, por escrito, fundadas, y
previo pago del arancel de impugnacion. La Resolucion de adjudicacion podra ser
impugnada ante la T.0.C.S.S.A.U.

ARTICULO 16. CAUSAS DE INADMISIBILIDAD Y RECHAZO DE LAS OFERTAS.

16.1.- Causas de Inadmisibilidad: Sera causal de inadmisibilidad de la oferta la falta
de presentacion de:

16.1.1.- La Garantia de Mantenimiento de Oferta (Articulo 8°).

16.1.2.- La Constancia de Visita Obligatoria al Inmueble (Articulo 7°).

16.1.3.- El Certificado de Capacidad de Contratacion vigente expedido por el Registro
de Contratistas de la Provincia (Articulo 9° del PCP).

16.1.3.- La Propuesta Econdmica (Sobre N° 2).

16.2.- Causas de Rechazo durante la Evaluacion: La Comision Evaluadora podra
rechazar una oferta en cualquier etapa del analisis por las siguientes causas:

16.2.1.- No cumplir con los requisitos de capacidad legal, técnica o econémico-financiera
exigidos en el PCP.

16.2.2.- Presentar la oferta con condicionamientos, clausulas que se aparten de los
pliegos o que limiten las obligaciones del oferente.



ARTICULO 17.

ARTICULO 18.

16.2.3.- Contener enmiendas o raspaduras en partes esenciales que no hayan sido
debidamente salvadas.

16.2.4.- No subsanar en tiempo y forma los defectos formales requeridos por la Comision
Evaluadora.

16.2.5.- Presentar una propuesta que, a juicio fundado de la Comisidn, sea
manifiestamente inconveniente o inviable.

Igualmente, la T.0.C.S.S.A.U. rechazara toda oferta en la que se compruebe que una
misma persona aparece en dos (2) o mas ofertas o cuando exista acuerdo entre dos (2)
0 mas oferentes. Quienes estén involucrados perderan la garantia de oferta y seran
pasibles de las sanciones que la T.0.C.S.S.A.U. establezca.

EFECTOS JURIDICOS DE LA CONTRATACION Y PRESENTACION DE OFERTAS.

El llamado a Concurso de Proyectos no obliga a la T.0.C.S.S.A.U. a adjudicar.

La T.0.C.S.S.A.U. se reserva el derecho de rechazar propuestas por ser inconvenientes
a los intereses municipales, y de conformidad al presente pliego, sin que de ello surja
derecho alguno a favor de las firmas oferentes, declarando desierta la Contratacién.

La presentacion de la oferta implica la aceptacion de todas las condiciones del llamado,
el conocimiento de la normativa aplicable a la Contratacion y a la concesién que se
concursa, Y la renuncia a reclamos por la no adjudicacion o declaracién de Concurso
desierto.

GARANTIAS EN LA ETAPA DE EJECUCION DE CONTRATO.

Notificada la adjudicacion, y como condicion previa a la firma del Contrato, el
adjudicatario debera constituir una garantia de ejecucion de contrato e indemnidad de la
T.0.C.S.S.A.U. y de la Municipalidad de Salta.

18.1 Modalidad. Las garantias podran constituirse mediante depésito en cuenta
Bancaria a nombre de la T.0.C.S.S.A.U., péliza de seguro de caucién emitida por una
compafia aseguradora de reconocida solvencia y trayectoria a criterio de la
T.0.C.S.S.A.U., y a favor de ésta, o garantia bancaria en la que el Banco se constituye
en liso y llano pagador y principal deudor, de acuerdo a las leyes argentinas, con
renuncia de beneficio de excusion, divisién e interpelacién judicial previa al deudor,
pagadora incondicionalmente al primer requerimiento, ejecutable en la Republica
Argentina y con expresa sujecion a la jurisdiccion ordinaria de la ciudad de Salta.

El adjudicatario garantizara el fiel cumplimiento de la realizacién de la obra, la obra
misma, del funcionamiento de la ETOS, del cumplimiento de las prestaciones
complementarias y laindemnidad de la T.0.C.S.S.A.U. y de la Municipalidad de la ciudad
de Salta por cualquier causa, tanto por dafios y perjuicios como por reclamos laboral,
previsionales, fiscales, ambientales, etc.

Las garantias estaran sujetas al analisis, control y aceptacion de la T.0.C.S.S.A.U., en
lo atinente a aceptabilidad del titulo ofrecido, las condiciones de las garantias y la entidad
que la otorgue.

La garantia de cumplimiento de la Obra sera del siete por ciento (7%) del importe total
de la obra.

La garantia de funcionamiento de la E.T.0.S. y de cumplimiento de las
prestaciones o servicios complementarias sera del ocho por ciento (8%) de los
ingresos proyectados para el primer afio y de los ingresos facturados para los afios
subsiguientes.



ARTICULO 19.

ARTICULO 20.

ARTICULO 21.

La garantia de indemnidad por responsabilidad civil sera cubierta por un seguro de
responsabilidad civil, robo, incendio, accidentes personales y emergencias, de
conformidad a las previsiones del Articulo 13 del PCP.

La garantia de indemnidad por reclamos judiciales o extrajudiciales, sean de dafos
y perjuicios como reclamos laborales, previsionales, fiscales, ambientales, se
instrumentara de la siguiente manera.

Para el caso que sea iniciada una accién administrativa o judicial en la que se pretenda
responsabilizar a la T.0.C.S.S.A.U. ylo a la Municipalidad de Salta por hechos,
circunstancias o causas derivados de la obra o de la administracién y funcionamiento de
la E.T.O.S. y sus servicios complementarios o por el personal que ella preste servicios,
contratado por cualquier modalidad por la concesionaria o sus inquilinos, el
Concesionario debera hacer conocer a la Procuracion de la Municipalidad de la ciudad
de Salta el reclamo/demanda.

En caso que el seguro contratado no cubra integralmente la incidencia, o que excluya la
cobertura por cualquier causa no imputable a la concedente y/o a la Municipalidad de
Salta, la concesionaria debera entregar en concepto de caucion, en el término de
cuarenta y ocho (48) hs. de notificada la demanda o el reclamo a la T.0.C.S.S.A.U. y/o
a la Municipalidad (en el caso que la misma también resulte demandada como
codemandada o por solidaridad), una suma igual a la del reclamo incoado, so pena de
declarar resulto el presente contrato por exclusiva culpa de la concesionaria y ejecutar
la garantia de cumplimiento del contrato por las sumas pertinentes incluyendo la de la
demanda iniciada, intereses y costas. EI monto recibido por la T.0.C.S.S.A.U. sera
colocado, por esta y a su nombre, en una operatoria bancaria que genere intereses hasta
tanto sea finiquitado el o los pleitos en cuestion. Alternativamente, la concedente podra
presentar seguro de caucion suficiente a criterio de la T.0.C.S.S.A.U.

Respecto de los reclamos y juicios que se notifiquen con posterioridad a la extincion del
contrato, durante el plazo de prescripcion de las acciones, sin perjuicio de lo antes
sefialado, la concesionaria prestara caucion suficiente a criterio de la Concedente.

Las garantias deberan estar integradas al momento de la firma del contrato.

Las garantias se actualizaran de acuerdo a lo establecido en el PCP.

El incumplimiento de esta obligacion sera considerado una falta grave. La falta de
constitucion inicial de las garantias de contrato o su actualizacion periddica implicara ab
initio desistimiento de la propuesta con pérdida de la garantia de oferta, y luego de la
firma del contrato, causal de recision del contrato sin derecho a indemnizacion del
concesionario.

INMUEBLE OBJETO DE LA CONTRATACION: El Concesionario adjudicatario recibira
del concedente el uso y goce del inmueble, asi como el derecho de explotacion y
comercializacion del mismo, exclusivamente a los fines del cumplimiento del objeto de
la concesion y conforme a los términos del presente contrato y del pliego.

Todas las mejoras, obras y construcciones que realice el Concesionario quedaran, al
finalizar la concesidn, a favor del Estado Municipal, sin derecho a compensacion, salvo
disposicidn expresa en contrario.

GARANTIAS y SUBVENCIONES.

NilaT.0.C.S.S.A.U. nila Municipalidad garantizan la rentabilidad del contrato ni extiende
avales para la obtencion de créditos ni otorga subvenciones.

OBJETOS DEL PROYECTO. LINEAMIENTOS.



21.1.- Concesion de Obra para la Refuncionalizacion, Remodelacion, Explotacion
Comercial y Puesta en Valor de la E.T.O.S. El proyecto debera contemplar un disefio
arquitectonico moderno y funcional, con accesibilidad universal (rampas y ascensores),
eficiencia energética (paneles solares, iluminacién LED), conectividad (WiFi gratuito),
espacios comerciales y gastronomicos diversificados, sanitarios adecuados, accesibles,
areas culturales y recreativas. Se excluye de su intervencion las Fracciones 13D y 13E
de la matricula N° 140.845, las cuales deberan estar comprendidas sélo en tareas de
mantenimiento y conservacion.

21.2. Concesion de Servicio Publico de Administracion, Funcionamiento y Explotacion
de los elementos relacionados al Transporte de la E.T.O.S. Comprende la gestion
integral del servicio publico de la terminal (operatividad de darsenas, boleterias,
seguridad, limpieza, sanitarios gratuitos).

21.3. Desarrollo y explotacion comercial. Comprende la gestion, desarrollo y
operacion integral de un centro comercial y la explotacion comercial de las instalaciones
de la Terminal, incluyendo sus areas complementarias, recreativas y culturales.

ARTICULO 22.- OBLIGACIONES Y CONTRAPRESTACIONES DEL ADJUDICATARIO. Son
obligaciones del Concesionario, entre otras: Cumplir con todas las estipulaciones de la
Documentacién del Concurso; cumplir con las obligaciones de la concesion; Proponer
en su oferta, si lo considera, el canon y un sistema de actualizacién del mismo, que sera
considerado en la evaluacion y cuya formula definitiva sera establecida en el contrato de
concesion; Ejecutar las obras comprometidas conforme al proyecto aprobado;
Administrar la E.T.0.S. garantizando la calidad, continuidad, seguridad y limpieza de los
servicios; Abonar puntualmente el canon mensual ofrecido, en su caso; Afrontar el pago
de todos los tributos y servicios (luz, agua, gas, etc.); Contratar y mantener vigentes los
seguros exigidos; Presentar un plan de manejo de residuos como gran generador;
Priorizar la contratacion de mano de obra local, mantener indemne a la T.0.C.S.S.A.U.
y a la Municipalidad.

ARTICULO 23. CONTRATO. FIRMA. CONTROLES. EXTINCION. DOCUMENTACION. El adjudicatario
debera firmar el contrato dentro de los diez (10) dias de ser citado, previa constitucién
de garantia de ejecucion de contrato exigida en el articulo 18. El cumplimiento del
contrato sera fiscalizado por la T.0.C.S.S.A.U. El contrato no podra ser cedido sin
autorizacion previa y por escrito de la T.0.C.S.S.A.U. Se extinguira por vencimiento del
plazo, caducidad por incumplimiento, rescate, 0 mutuo acuerdo, entre otras causales. __

ARTICULO 24. CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO. La T.0.C.S.S.A.U. podra rescindir el
contrato por las causales previstas en el PCP, entre ellas, por incumplimientos graves
del concesionario, tales como la no ejecucion de las obras en plazo, forma y calidades
previstas, el cumplimiento deficiente o abandono del servicio, incumplimiento de las
obligaciones contractuales a su cargo, falta de pago del canon, o la cesion no autorizada
del contrato. La enumeracién es meramente ejemplificativa.

ARTICULO 25. INCUMPLIMIENTOS. SANCIONES. El incumplimiento de las obligaciones dara lugar a
la aplicacion de multas, sin perjuicio del derecho de la T.0.C.S.S.A.U. a rescindir el
contrato y ejecutar las garantias.




ARTICULO 26. AREA DE CONTROL. El control de la concesion estara a cargo del Directorio de la
T.0.C.S.S.AU. ylo lals personals que este designe, con amplias facultades de
inspeccion y solicitud de informes.

ARTICULO 27. CONEXION DE SERVICIOS. PROVISION DE MOBILIARIO. EI Concesionario debera
gestionar a su nombre y costo la conexion de todos los servicios y proveer el mobiliario
y equipamiento necesario para el correcto funcionamiento de la Terminal.

ARTICULO 28. ESTADO DE LAS INSTALACIONES. PLAZO DE CUMPLIMIENTO. Las instalaciones
se entregan en el estado en que se encuentran, labrandose un acta de inventario al inicio
de la concesion.

ARTICULO 29. PERSONAL EMPLEADO POR EL CONCESIONARIO. INDEMNIDAD. Respecto del
personal que preste servicios en la E.T.O.S. durante la vigencia del contrato, sea
contratado por el Concesionario, contratistas, inquilinos y otros, no existird vinculo
laboral alguno con la T.0.C.S.S.A.U. ni la Municipalidad de la ciudad de Salta. El
Concesionario mantendra indemne a la T.0.C.S.S.A.U. y al Municipio por cualquier
reclamo de indole laboral, incluidos los requerimientos por indemnizaciones de personal
que haya prestado servicios en la E.T.0.S. y que se realicen con posterioridad a la
finalizacion del contrato.

ARTICULO 30. DANOS A PERSONAS O COSAS. El Concesionario ser4 frente a la T.0.C.S.S.A.U. el
unico responsable por los dafios que la ejecucion de las obras o la explotacion de los
servicios puedan ocasionar a personas 0 bienes, manteniendo indemne a la
T.0.C.S.S.A.U.yalaMunicipalidad.

ARTICULO 31. SEGUROS. El Concesionario debera contratar y mantener vigentes durante toda la
concesion, como minimo, los seguros de responsabilidad civil, de incendio y/o
destruccion, de accidentes de trabajo, para su personal, accidentes personales y de
emergencias médicas, conforme se detalla en el PCP. El Concesionario no limita su
responsabilidad respecto de la T.0.C.S.S.A.U. ni de la Municipalidad a la contratacién
de los seguros.

ARTICULO 32. RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES. El Concesionario sera responsable por el
cumplimiento de todas las normativas y ordenanzas vigentes, y por el pago de las multas
que se deriven de su incumplimiento.

ARTICULO 33. PAGO DE TASAS, DERECHOS Y SERVICIOS. Estara a cargo del Concesionario el
pago de todas las tasas, derechos y contribuciones (nacionales, provinciales y
municipales) que graven su actividad, asi como el costo de los servicios publicos.

ARTICULO 34. EJECUCION DE LAS OBRAS. REPRESENTANTE Y DIRECTOR DE OBRA. El
Concesionario debera designar un Representante Técnico y un Director de Obra
matriculado, quienes seran los interlocutores validos ante la Inspeccion de Obra
designada por la Municipalidad.

ARTICULO 35. RECEPCION DE LAS OBRAS. Las obras seran objeto de una recepcién provisoria a su
finalizacion y una recepcion definitiva una vez vencido el plazo de garantia, que se
establecera en el PCP.




ARTICULO 36. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION. El Concesionario es responsable del
mantenimiento y conservacion en perfecto estado de la totalidad de las instalaciones
(existentes y nuevas) durante todo el plazo de la concesion.

ARTICULO 37. JURISDICCION. Para todas las controversias que se susciten, las partes se someteran
a la jurisdiccion de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo del Distrito Judicial
Centro de la Provincia de Salta, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiere
corresponder.




PLIEGO DE
CONDICIONES
PARTICULARES
(PCP)



Articulo 1°. Objeto.

Articulo 2°. Inversion y base tarifaria.

Articulo 3°. Retiro de pliegos.

Articulo 4°. Plazo de ejecucion de la obra.
Articulo 5°. Lugar y fecha de recepcion y apertura.

e 5.1 recepcion de ofertas.
e 5.2 acto de apertura.

Articulo 6°. Plazo de mantenimiento de oferta.
Articulo 7°. Garantia de la oferta.

Articulo 8°. Conocimiento del lugar.

Articulo 9°. Forma de presentacion de la oferta.

e 9.1 contenido del sobre N.° 1: antecedentes y propuesta técnica
o 9.1.1 carpeta a: requisitos legales y contables -- documentacion general-
o 9.1.2 carpeta b: capacidad empresaria, técnica y econémico-financiera
o 9.1.3 carpeta c: requisitos técnicos

e 9.2 contenido del sobre N.° 2: propuesta econoémica.

Articulo 10°. Criterios de evaluacién, precalificacion y pre adjudicacion y adjudicacion.
Articulo 11. Adjudicacion.
Articulo 12. Garantias y seguros.

e 12.1 garantia de la obra
e 12.2 garantia de funcionamiento de la E.T.0.S. y de cumplimiento de las prestaciones
complementarias
e 12.3 garantia de indemnidad por responsabilidad civil
e 124 garantia de indemnidad por reclamos judiciales o extrajudiciales laborales, previsionales,
fiscales y ambientales.
Articulo 13. Seguros a contratar.

13.1 responsabilidad civil

13.2 seguro de riesgo de trabajo y/o accidentes personales
13.3 seguro contra robo, incendio y/o destruccion total o parcial
13.4 seguro de emergencias.

Articulo 14. Contrato de concesion. firma del contrato.
Articulo 15. Plan de trabajo y proyecto definitivo. relevamiento y remodelacion.

Articulo 16. Garantia de ejecucion de las obras y explotacion de la concesion.



Articulo 17. Documentacién contractual.

Articulo 18. De la concesion. De las obras.

Articulo 19. Inicio de las obras.

Articulo 20. Descripcion y modo de prestacion de los servicios.

o 20.a servicios esenciales
e 20.b servicios complementarios.

Articulo 21. Reintegro de capitales al concesionario.

Articulo 22. Recaudacion.

Articulo 23. Prohibiciones.

Articulo 24. Plazos de los contratos entre la concesionaria y terceros.
Articulo 25. De la inspeccion y control.

Articulo 26. Servicios minimos- Prestacion de servicios en periodo de obra.

Articulo 27. Pautas generales para el contrato de concesion durante la ejecucion del contrato de
concesion.

Articulo 28. Designacion de representante técnico.

Articulo 29. Informe mensual.

Articulo 30. Ejecucion del contrato.

Articulo 31. Programacion de los trabajos.

Articulo 32. Letreros de obra.

Articulo 33. Retiro del material extraido.

Articulo 34. Roturas en las redes de conexiones de servicios publicos.

Articulo 35. Responsabilidad del concesionario por dafos producidos durante la ejecucion de la
obra.

Articulo 36. Prohibicion de transferencia.
Articulo 37. Cumplimiento de normas legales.
Articulo 38. Régimen impositivo y previsional.
Articulo 39. Tarifas.

Articulo 40. Penalidades.



Articulo 41. Habilitacion.

Articulo 42. Control del concesionario.

Articulo 43. Garantia de exclusividad de la concesion.

Articulo 44. De la extincion del contrato. Causales de extincion.
Articulo 45. Rescision por mutuo acuerdo.

Articulo 46. Rescision por incumplimiento grave del concesionario.
Articulo 47. Rescision por caso fortuito o fuerza mayor y otros supuestos asimilables.
Articulo 48. Prestacion del servicio al término del contrato.
Articulo 49. De la destruccion total de la obra.

Articulo 50. Destruccion parcial.

Articulo 51. Abandono.

Articulo 52. Rescate.

Articulo 53. Renuncia.

Articulo 54. Efectos generales de la extincion del contrato.

Articulo 55. Vencimiento del plazo. Entrega de la obra.

Articulo 56. Incumplimiento grave de la autoridad concedente.
Articulo 57. Quiebra o concurso.

Articulo 58. Procedimiento en caso de extincion.

Articulo 59. Indemnidad de la Municipalidad.



ARTICULO 1°.

ARTICULO 2°.1

ARTICULO 3°.

ARTICULO 4°.

OBJETO. El presente Pliego establece las condiciones particulares del Concurso de
Proyectos para la obra de remodelacién, refuncionalizacion y puesta en valor de la
E.T.0.S., su concesion, la administracion, funcionamiento y explotacion del Servicio
Publico; la gestion, desarrollo y operacion integral de un centro comercial; y la
explotacion comercial de las instalaciones de la Terminal, incluyendo sus é&reas
complementarias, en el inmueble identificado con matricula N°140.845 del
Departamento Capital, de propiedad de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, cuyo uso
y administracion fue asignado a T.0.C.S. SAU mediante Decreto N° 0077/26

NVERSION Y BASE TARIFARIA. Los oferentes determinaran en su propuesta el monto
total de la inversion a realizar. Propondran la base tarifaria para el toque de dérsenay el
valor locativo del metro cuadrado para boleterias y locales comerciales, asi como el
canon a abonarala T.0.C.S.S.A.U.

Deberan proponer también un sistema de actualizaciéon objetivo de los valores que
descanse sobre variables economicas que impacten de forma real y previsible en su
ecuacion econdmico-financiera. No podré de ninguna manera establecerse un indice
genérico o Unico para la actualizacion.

RETIRO DE PLIEGOS. Los pliegos estaran disponibles en la pagina web de la
Municipalidad. El oferente debera acreditar haber pagado el pliego en su presentacion.
El precio del pliego serd de PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000,00) y debera
acreditarse su compra mediante el pago de transferencia a la cuenta de la Municipalidad
de la ciudad de Salta, CUIT N° 30-58558353-3, Clave Bancaria Uniforme (CBU)
2850100630000400099933.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

La Obra de Remodelacion podra consistir en un proyecto maestro de hasta cinco (5)
afios, que debera contar con al menos una etapa a ejecutarse dentro de los ciento
ochenta (180) dias corridos desde la suscripcion del Acta de Inicio de Obra. Su ejecucién
debera garantizar en todo momento la plena operatividad de la Terminal durante el
periodo de ejecucion de obras.

Debera presentarse:

1. Un plan de trabajo que permita la regular prestacion de servicios con minima
afectacién a usuarios y transportistas. El Servicio de Transporte de Pasajeros
no podré interrumpirse durante la Obra;

2. Plan de Trabajo y de Inversiones de Obra sectorizado indicando los
porcentajes de obra que comprende cada una de las etapas, las que deberan
integrar el master plan del anteproyecto a concursar.

La Primera Etapa debera ejecutarse en un plazo maximo de 180 dias corridos (seis
meses) desde la suscripcion de Acta de Inicio y comprender un minimo del 20% de la
Obra.

La ejecucion de las etapas subsiguientes debera cumplirse de la siguiente manera:

* la segunda etapa finalizara en un plazo maximo de 18 meses desde el acta de inicio
de la primera etapa y comprendera un minimo de 30% de avance de la Obra —
completando el 50% del total-.

* la tercera etapa debera finalizar a los 30 meses desde el Acta de inicio de la primera
etapa y comprendera un minimo de 20% mas de la Obra- completando el 70% de la
Obra-.

* la cuarta etapa debera finalizar a los 42 meses desde el Acta de inicio de la primera
etapa y comprendera un minimo de 20% mas de la Obra- completando el 90% de la
Obra, y



* la quinta etapa debera finalizar a los 54 meses desde el Acta de inicio de la primera
etapa y comprender un minimo de 10% mas de la Obra- completando el 100% de la
Obra.

El adjudicatario presentard en la Municipalidad de Salta para su aprobacién Proyecto
Ejecutivo de la primera etapa en el plazo de 15 dias corridos desde la firma del contrato.
Este debe estar aprobado en un plazo maximo de 5 dias habiles.

Aprobado, se debe iniciar la obra — acta de inicio de obra- en un plazo de 10 dias, y
desde el acta de inicio de obra corren los 180 dias corridos para la culminacion de la
primera etapa.

El Proyecto Ejecutivo del resto del plan maestro debe ser presentado ante la
Municipalidad de Salta en un plazo maximo de 90 dias corridos desde la firma del
Contrato.

ARTICULO 5°. LUGAR Y FECHA DE RECEPCION Y APERTURA.

5.1.- Recepcion de Ofertas: Las ofertas serén recibidas por el sujeto que designe la
T.0.C.S8.S.A.U. en Av. Paraguay N° 1.240, hasta las 12:00 hs. del dia 1 de abril de
2026.

5.2.- Acto de Apertura: El Acto de Apertura se realizard en Av. Paraguay N° 1.240, el
dia 1 de abril del 2026 a las 12:00 hs. En el mismo acto de apertura se fijara la fecha
de la audiencia de comunicacion de resultados, segun PCG.

ARTICULO 6°. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. El plazo ser4 de sesenta (60) dias corridos,
conforme al Articulo 13 del PCG.

ARTICULO 7°. GARANTIA DE LA OFERTA. La garantia de mantenimiento de la oferta ser4 de Pesos
ochenta millones ($80.000.000), segun lo estipulado en el Articulo 8° del PCG.

ARTICULO 8°. CONOCIMIENTO DEL LUGAR. La presentacion de la oferta implica la visita y
conocimiento del lugar, no pudiendo el adjudicatario alegar posteriormente ignorancia o
imprevisiones. Las visitas al lugar se realizaran entre 10 de marzo de 2026 y el 25 de
marzo de 2026. Los postulantes comunicaran a la T.0.C.S.S.A.U., con una antelacion
el diay hora de la visita. Realizada, la T.0.C.S.S.A.U. emitira su constancia.

ARTICULO 9°. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA. Las propuestas se presentaran en un
unico sobre cerrado, conteniendo en su interior el Sobre N° 1 y el Sobre N° 2,
perfectamente identificados.

9.1.- Contenido del Sobre N° 1: Antecedentes y Propuesta Técnica. Este sobre
contendra tres carpetas:

9.1.1.- Carpeta A: Requisitos Legales y Contables — documentacion general-:
a.- indice con detalle de los folios;

b.- Solicitud de admision firmada por el representante legal de la/s empresals.

c.- Poder o instrumento equivalente del representante legal del proponente;

d.- Identificacion del oferente;



e.- Identificacion de la empresa subcontratista si la hubiere;

f.- Documentacion societaria (estatutos, actas de designacion de autoridades) con firmas
certificadas por Escribano Publico y documentacion tributaria. El Objeto de la Sociedad
debera ser afin a la presente contratacion.

g.- En caso de consorcio o UTE, presentar el convenio de asociacion de acuerdo a la
Ley N° 19.550 y sus modificatorias. Este convenio debe establecer como minimo la
participacion porcentual prevista para cada empresa asociada y la responsabilidad
solidaria e indivisible de las mismas frente a la Municipalidad por un lapso igual o superior
al establecido para la concesion.

h.- Constancia de constitucion de la garantia de oferta.
i.- Constancia de Visita Obligatoria al Inmueble, emitida por la Municipalidad.

j.- Certificado de Inscripcién o constancia de tramite en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad.

k.- Certificado de Capacidad de Contratacion Anual vigente, expedido por el Registro de
Contratistas de Obras Publicas de la Provincia de Salta.

.- Constancias de cumplimiento de obligaciones fiscales (nacionales, provinciales y
municipales) y previsionales de los ultimos seis meses anteriores a la fecha de apertura.
En caso de UTE cada una de las firmas asociadas debe presentar esta documentacién.
Certificado fiscal para contratar en caso de corresponder.
m.- Formulario del Anexo N.° V debidamente firmados por el representante legal o
apoderado de la firma, con el recibo de compra del pliego;

n.- Nombre del Asesor Técnico responsable de la Obra Civil con diez (10) afios de
antigliedad en la matricula, certificado de habilitaciéon de la matricula emitido por el
Consejo o Colegio Profesional de la Provincia de su domicilio — dentro de la Republica
Argentina-, constancia de designacion y aceptacion en tal caracter.

fi.- En caso de preverse la ejecucion de la obra civil con empresa subcontratista, el
oferente debera acompanar el contrato o precontrato suscripto con la misma, con la firma
de los representantes legales, debidamente certificadas.

0.- Declaraciones Juradas de los Anexos lIl, IV'y V.

p.- En caso de consorcios y UTE, cada una de las empresas que los compongan deberan
cumplir con todos los requisitos previstos en los Pliegos. Las empresas subcontratadas
deberan cumplir con los requisitos de los Pliegos en la medida que resulten aplicables,
a criterio de la autoridad concedente.

9.1.2.- Carpeta B: Capacidad Empresaria y Econdmico-Financiera:

Respecto a la Concesion de Obra:

a.- Némina de obras de similares caracteristicas ejecutadas en los ultimos diez (10)

afios, indicando precio, plazo de obra, y recepcion provisoria si fuere una obra publica y
constancia de final de obra si fuere privado. Por cada obra indicara la ubicacion de la



obra, localidad, provincia, pais, denominacion de la obra, nombre, direccion y teléfono
del comitente, monto original y final del contrato, fecha de finalizacion real de la obra,
memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y demas
recursos utilizados, certificado de ejecucion de la obra emitido por el oferente o la
empresa subcontratista y la calidad de los trabajos realizados.

b.- Acreditar la facturacion anual promedio de los ultimos tres (3) afios.
c.- Acreditar el patrimonio neto de la empresa.

d.- Evaluacion econdmica financiera: cuadro de resultados y estados contables de tres
(3) ultimos ejercicios econdmicos cerrados, debiendo tener el Ultimo una fecha de cierre
no menor a trescientos sesenta (360) dias a partir de la fecha de presentacion de la
oferta, conforme disposiciones legales vigentes firmado por CPN, legalizado y
referencias bancarias de los principales bancos y formas con que opera el oferente,
antigliedad de las cuentas, expedidas por las entidades correspondientes. Constancia
del Banco con el que opere de no estar informado en la Central de Deudores del BCRA.

e.- Certificado de Capacidad de Contratacion vigente expedido por el Registro de
Contratistas de la Provincia o Nacional.

f.- Calificacion Bancaria emitida por entidad bancaria en la que el contratista tenga
cuentas.

g.- En caso de consorcios, UTE o subcontratacion de la obra, el oferente debera cumplir
con todos los requisitos respecto de todos y cada uno las empresas que formen parte
del consorcio, UTE y que se subcontrate.

Respecto a la Concesion de la explotacion integral de la E.T.O.S.

a.- Antecedentes comprobables de mas de cinco (5) afios en administracion de servicios
publicos y/o explotacidn de centros comerciales.

b.- Planilla con el célculo de los siguientes indicadores econdmico-financieros,
correspondientes al Ultimo ejercicio cerrado, suscripta por Contador Publico y legalizada
por el Consejo Profesional respectivo:

Patrimonio neto de la empresa.

Facturacion anual promedio de los Ultimos tres (3) afios.
indice de Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente):
indice de Endeudamiento (Pasivo Total/Patrimonio Neto.

c.- Evaluacién econdmica financiera: cuadro de resultados y estados contables de tres
(3) Ultimos ejercicios econdmicos cerrados, debiendo tener el tltimo una fecha de cierre
no menor a trescientos sesenta (360) dias a partir de la fecha de presentacion de la
oferta, conforme disposiciones legales vigentes firmado por CPN, legalizado y
referencias bancarias de los principales bancos y formas con que opera el oferente,
antigliedad de las cuentas, expedidas por las entidades correspondientes. Constancia
del Banco con el que opere de no estar informado en la Central de Deudores del BCRA.

d.- Certificado de la autoridad concedente de Concesiones de Servicios Publicos donde
conste nombre y direccion de la autoridad concedente, objeto del servicio publico



concesionado, fecha de inicio de actividades, plazo de la concesion, procedimiento
empleado para la adjudicacion e instrumento que otorgd la misma, sanciones aplicadas
a la empresa en la prestacion del servicio y cualquier otra informacion que permita
evaluar los antecedentes de la empresa.

En caso de consorcios, UTE o subcontratacion de la obra, el oferente deberd cumplir
con todos los requisitos respecto de todos y cada uno las empresas que formen parte
del consorcio, UTE y que se subcontrate.

9.1.3.- Carpeta C: Requisitos Técnicos:

a.- Informe detallado de la organizacion técnica y administrativa que adoptara para
realizar la obra, adjuntando curriculum de los profesionales y técnicos y constancias de
inscripcion vigente en Colegio Profesional que correspondiere, asi como el listado de las
empresas subcontratistas y sus antecedentes.

b.- Anteproyecto de la obra, incluyendo disefio arquitectdnico, memoria descriptiva,
plantilla de locales, renders, tiempo de ejecucion de la obra y cada una de sus etapas.
Deberéa omitir incluir costos en esta documentacion.

c.- Declaracion jurada comprometiéndose a que, previo al inicio de cualquier obra con
incidencia en el canal subterraneo del inmueble, contara la concesionaria con la
Verificacion Estructural del mismo. Dicha verificacion debera considerar la sobrecarga
de servicio del proyecto y contar con la firma de un profesional idoneo y estar sustentada
por la siguiente documentacién técnica: Estudios Geotécnicos y de Suelos, Estudios
Hidroldgicos e Hidraulicos, Diagnéstico Estructural e Hidraulico del Revestimiento del
Canal y Estudio de Drenaje Pluvial Urbano.

d.- Plan de Trabajos y Curva de Inversiones detallado por etapas. Debera incluir un plan
de contingencia que garantice la continuidad operativa de la terminal durante la ejecucion
de las obras. La curva debera expresarse en porcentajes, omitiendo la mencion de
montos.

e.- Declaracion jurada comprometiéndose a que, previo al inicio de los trabajos debera
contar con un analisis del Impacto Ambiental posible de la Obra y su explotacion, Estudio
y Evaluacién de Impacto Ambiental completos, comprensivo de la situacion actual de la
zona y las mejoras ambientales que se introducirian con la puesta en marcha de la obra
a realizarse, medidas y obras de mitigacidn del impacto ambiental resultante.

f.- Propuesta operativa, prestacion de servicios y explotacién comercial. Debera
presentar:

f.1.- Plan de prestacion de servicios en el periodo de obra: 1.1.-memoria descriptiva del
servicio de la explotacion de la Estacion Terminal, contemplando la descripcion detallada
de los mismos y los alcances; 1.2.- Proyecto operativo de funcionamiento de darsenas,
boleterias y demas areas necesarias para asegurar la prestacion del servicio esencial.

f.2.- Plan de prestacion de servicios concluida la obra: debera cumplir minimamente con
los siguientes extremos:

f.2.1. memoria descriptiva del proyecto de organizacion del servicio de Concesion,
Explotacion, Mantenimiento de la ETOS;



f.2.2. Proyecto de funcionamiento de los Servicios Esenciales, incluyendo la Operacion
del Servicio de darsena, diagramas, personal afectado, circulacion, etc.;

f.2.3. Proyecto de funcionamiento de Servicios Complementarios, entendiéndose por
tales a los servicios no esenciales;

f.2.4. Proyecto de explotacion comercial de la ETOS. Describir las formas de operacion
y explotacion propuesta, indicando sus caracteristicas; Estudio de Oferta y demanda del
servicio de darsena para el transporte de pasajeros y para los servicios administrativos,
comerciales, recreativos y culturales. Los estudios deberan contemplar proyecciones
periddicas que contemplen todo el periodo de la contratacion.

g.- Propuesta de prestacion del servicio publico y explotacion comercial, detallando
distribucion de areas, modelo de gestion y plan de negocios.

9.2. Contenido del Sobre N° 2: Propuesta Econdmica. Este sobre contendra
exclusivamente el formulario del Anexo VI, debidamente completado, detallando:

a.- Cotizacion de la obra. Se consignara el Monto Total de la Inversidn propuesta. Se
incluira el monto de remodelacion, refuncionalizacion y puesta en valor de la E.T.O.S,,
incluidos parques y jardines, como el monto de inversién previsto en mantenimiento de
la obra a realizarse durante el plazo de la concesion.

b.- Cronograma de inversion de acuerdo al plan de trabajo presentado en el sobre N°
1. El plan debera ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas las
previsiones y tareas necesarias para la concrecion de la obra y el cronograma de
inversiones establecera los montos que debera erogar el Concesionario en
consecuencia. Acompafiara con ello el plan de trabajos que incluya el anélisis de precios
unitarios, curva de inversiones y presupuesto detallado de la obra.

c.- Ecuacion econémico-financiera del proyecto, incluyendo plan de recupero de la
inversion y rentabilidad proyectada, tomando en cuenta los items e, fy g.
La ecuacidn debe incluir en su légica los fenémenos econdmicos previsibles en el pais.

d.- Plazo de concesion. El oferente consignara en su propuesta el plazo en afios por el
que solicita la concesion, no pudiendo exceder de veinticinco (25) afios.

e.- Propuesta de Tarifa de uso general de terminal -toque de darsena- Tarifa de uso
de plataforma distinguiendo entre servicios de Corta, Mediana y Larga distancia, toque,
y propuesta de actualizacién. La formula de actualizacién debe guardar relacion con los
costos operativos.

f.- Propuesta de Monto de alquileres para areas de servicio esencial. Valor locativo
propuesto por metro cuadrado para el ejercicio de las actividades vinculadas a la
finalidad publica del transporte (boleterias, estacionamiento, depdsitos para envios, etc.)
y propuesta de actualizacién. La formula de actualizacién debe guardar relacion con los
costos operativos.

g.- Canon mensual ofrecido a la T.0.C.S.S.A.U. expresada como % de los items e y f
y del valor de los alquileres comerciales, inicio y escalonamiento del pago durante el
contrato, periodos de pago.



Los oferentes podran presentar alternativas a estos items (e,f y g), las que seran
evaluadas de modo integral en funcién del proyecto a realizar y las prestaciones que se
ofrezcan para los usuarios.

ARTICULO 10°. CRITERIOS DE EVALUACION, PRECALIFICACION Y PREADJUDICACION Y
ADJUDICACION.

La adjudicacidn recaera en la oferta mas conveniente parala T.0.C.S.S.A.U.

Para el caso de preverse la ejecucion de la obra civil por parte de una empresa
subscontratista, la informacion y documentacion proporcionada por ella sera tenida en
cuenta a los fines de la calificacion de la propuesta del oferente, integrandola.

Se evaluaran de cada oferente los antecedentes Legales y Contables (A) Empresarios y
economico-financieros (B), y Técnicos (C). Para cada aspecto se estableceran minimos
necesarios. Se debera cumplir con los requisitos minimos de cada uno de los items.

10. I.- Evaluacion de Antecedentes.

10.1. A.- Antecedentes Legales.

Los oferentes deberan acreditar los requisitos de los articulos 9y 10 del PCG. En caso
de que la ejecucién de las obras se realice mediante subcontratista, la empresa
subcontratista debe cumplir con estos requisitos.

10.l. B.- Evaluacion del los Antecedentes Eponémicos Financieros: 1.-Patrimonio
neto, 2.- Facturacién, 3.- Indice de Liquidez, 4.- Indice de Endeudamiento; 5.- Calificacion
Bancaria.

1.- Patrimonio neto. Se considerara el patrimonio neto promedio de los balances de los
ultimos tres afios.

2.- Facturacion Anual promedio. Se considerara la facturacién promedio de los ultimos
tres (3) afios.

3.- Indice de Liquidez. Se calcularan los valores de acuerdo a los balances de los tres
(3) ultimos afios. Para calcular el indice se tomara Activo Corriente /Pasivo corriente.

4 - indice de endeudamiento. Se calcularan los valores de acuerdo a los balances de los
tres Ultimos afios. Para calcular este indice se tomara: Pasivo total/Patrimonio Neto.

5.- Callificacién Bancaria: Se evaluara de manera positiva la calificacion bancaria por el
monto de Pesos Mil Quinientos Millones ($1.500.000.000).

10.1. C.- Antecedentes Técnicos. Se tomara solamente la informacion certificada por la
autoridad concedente. En caso de UTE de dos 0 mas empresas con antecedentes en
concesiones de servicios publicos se tomara para esta evaluacion la que posea mayor
plazo.

Se evaluara:
1.- Antigiiedad. El oferente debera acreditar una antigliedad efectiva como prestador

de servicio publico de por lo menos cinco (5) afios. Si el oferente es un consorcio de
empresas al menos una de ellas debera acreditar el cumplimiento de este requisito.



2.- Plazo de concesion: Se tomara como plazo de concesion al plazo maximo de las
concesiones obtenidas. En caso de que al misma se encuentre actualmente en
ejecucion, se tomara para este célculo los afos efectivamente transcurridos. La empresa
deberé tener al menos cinco (5) afios de ejercicio de Concesiones de Servicios Publicos.

3.- Organizacion técnica y operativa. Se evaluar el informe de la organizacion técnica
y operativa en que se llevara a cabo la obra, con sus organigramas, diagramas, planos,
etc., curriculum de profesionales y técnicos que ejecutaran las distintas obras. Y los
antecedentes de las empresas subcontratistas.

4.- Anteproyecto de remodelacion, refuncionalizaciéon y puesta en valor de la
ETOS. Se evaluara la memoria descriptiva del proyecto, planos del anteproyecto, planilla
de ubicacion y dimensiones de locales y tiempo de ejecucidn de la obra.

5.- Plan de Ejecucion de la obra.
Se evaluara el plan de trabajo presentado para la ejecucion de la obra, en donde se
detallen todas las previsiones y tareas para llevarla a cabo.

6.- Plan de prestacion de servicios en periodo de obra. Se evaluara: 1.-Memoria
descriptiva del servicio de explotacién de la ETOS durante el periodo de obra, 2.-
Proyecto operativo de funcionamiento de déarsenas, 3.-Proyecto operativo de
funcionamiento de boleterias, 4.- Proyecto operativo de servicios complementarios.

7.- Plan de prestacion de servicios concluidas las obras. Se avaluara: 1.- Memoria
descriptiva del proyecto de organizaciéon del servicio de concesion, explotacion y
mantenimiento de la ETOS; 2.- Proyecto de funcionamiento de servicios esenciales,
incluyendo en el mismo, operacion del servicio de darsenas, personal afectado,
circulacion, etc.; 3.- Proyecto de funcionamiento de los servicios complementarios
(servicios no esenciales).; 4.- Proyeccion de oferta y demanda de servicios de darsenas
para el transporte de pasajeros, servicios administrativos y comerciales (los estudios
deberan contemplar proyecciones a veinticinco (25) afios).

10.1.- Evaluacion del contenido del sobre N° 2.

Se constatara la presentacion de la documentacion requerida en sobre N° 2.

En caso de requisitos faltantes que respondan a aspectos puramente formales, que no
afecten precio, cantidad, garantia o calidad de la propuesta, la Comisién Evaluadora, a
su exclusivo criterio, podra solicitar la presentacion en el plazo que ésta establezca.
Podra requerir las aclaraciones o informaciones que estime conveniente.

La Comision Evaluadora esta facultada para ponderar de forma positiva el contenido del
Sobre N° 1 a la hora de evaluar el contenido del Sobre N° 2, en la medida que esto
influya de forma razonable en el objeto de la contratacion.

10.1l. A- Evaluacion de la Oferta Economica.

1.- Monto de inversion en obras. La inversién minima debera proyectarse en Pesos
Tres Mil Millones ($3.000.000.000).

2.- Canon por la concesion. Se evaluara positivamente el mayor porcentaje sobre los
conceptos de Alquiler de Locales Comerciales, Alquiler de Boleteria y Derecho de Toque.



ARTICULO 11.

ARTICULO 12.

3.- Plazo de concesion. La concesion maxima se otorga por el plazo de veinticinco 25
afos. Se evaluara de forma positiva un plazo menor.

La Comisién Evaluadora valorara la oferta mas conveniente teniendo en cuenta las
disposiciones del presente pliego.

ADJUDICACION.

La adjudicacién sera dispuesta por la T.0.C.S.S.A.U..

La adjudicacion de los servicios se realizara en forma global por la totalidad de los
servicios objeto del presente a un solo oferente.

Hasta el dictado de la resolucion podran dejarse sin efecto los procedimientos y
resoluciones e incluso el proceso de contratacion, sin que ello otorgue derecho alguno a
los interesados.

Cuando la adjudicacion recaiga en la oferta preadjudicada, podra fundarse la
adjudicacion adhiriendo y eventualmente ampliando los fundamentos que motivaron tal
decisidn. Si la adjudicacion no recae en la oferta preadjudicada, debera expresarse las
razones por las que adopta la decision.

La adjudicacién se comunicara al interesado dentro del plazo de mantenimiento de la
oferta y se formalizara con la firma del Contrato.

Las impugnaciones a la adjudicacién deberan realizarse por escrito fundado en el plazo
de dos (2) dias ante la T.0.C.S.S.A.U., quien las resolvera. Esto no suspendera el tramite
de adjudicacion.

GARANTIAS Y SEGUROS.

Notificada la adjudicacion, y como condicién previa a la firma del Contrato, el
adjudicatario debera constituir a favor de la T.0.C.S.S.A.U. las garantias establecidas
en cada caso y contratar los seguros detallados en el Articulo 13 del presente PCP.
Las garantias podran constituirse, mediante depdsito en Cuenta Bancaria de la
Concedente, poliza de seguro de caucion emitida por una compafiia aseguradora de
reconocida solvencia y trayectoria a criterio de la T.0.C.S.S.A.U., y a favor de ésta, 0
garantia bancaria en la que el Banco se constituye en liso y llano pagador y principal
deudor, de acuerdo a las leyes argentinas, con renuncia de beneficio de excusién,
division e interpelacion judicial previa al deudor, pagadora incondicionalmente al primer
requerimiento, ejecutable en la Republica Argentina y con expresa sujecion a la
jurisdiccion ordinaria de la ciudad de Salta. Las garantias seran ofrecidas en el nombre
del oferente a favor de la T.0.C.S.S.A.U. y no debera contener ninguna restriccion para
su ejecucion discrecional.

Las garantias estaran sujetas al analisis, control y aceptacion de la T.0.C.S.S.A.U,, en
lo atinente a aceptabilidad del titulo ofrecido, las condiciones de las garantias y la entidad
que la otorgue.

Sancion. Elincumplimiento de la constitucién de las garantias sera considerado una falta
grave. La falta de constitucion inicial de las garantias o su actualizacion o renovacion
periddica implicara ab initio desistimiento de la propuesta con pérdida de la garantia de
oferta, y luego de la firma del contrato, causal de recision del contrato sin derecho a
indemnizacién del concesionario ni devolucién de la garantia de cumplimiento de
contrato.

La concesionaria debera constituir las siguientes garantias de cumplimiento de contrato:

12. 1. GARANTIA DE LA OBRA. Esta garantia asegura el fiel cumplimiento de la obra,
asi como la obra misma, su funcionamiento, calidad, durabilidad y materiales, asi como
los vicios o defectos aparentes hasta la recepcion definitiva de la obra.



La garantia de Obra sera del siete por ciento (7%) del importe total de la misma, esta
garantia debera tener vigencia de cobertura hasta los 180 dias posteriores a la recepcion
definitiva de la obra, pasado el cual se efectuara el reintegro de la misma Esto es, sin
perjuicio de las garantias legales como la garantia por vicios ocultos o no ostensibles -
arts. 1271, 1272, 1054 y cctes.- y la garantia previstas en los Articulos 1.273 y 1.274 del
CCCN, entre otras, las que son debidas por el concesionario a la Municipalidad por los
plazos de ley.

12.2. GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE LA E.T.0.S. Y DE CUMPLIMIENTO DE
LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. Esta garantia asegura el fiel
cumplimiento de las obligaciones asumidas con respecto al funcionamiento (explotacion
y mantenimiento) de la Estacién Terminal de Omnibus de Salta y de los servicios
complementarios.

Esta garantia seré del ocho por ciento (8%) de los ingresos de la concesionaria. Para el
primer afio se tomara el ocho por ciento (8%) de los ingresos proyectados para ese
periodo. Para los afios siguientes el zocho por ciento (8%) de los ingresos facturados
para el afio anterior.

Para el primer afio debera ser presentada con una anticipacion de tres (3) dias previos
a la firma del contrato y en los afios sucesivos antes del 31 de enero de cada afio ante
el Directorio de la T.0.C.S.S.A.U.

El reintegro de esta garantia se realizara a los ciento ochenta (180) dias de finalizada la
concesion.

12.3. GARANTIA DE INDEMNIDAD POR RESPONSABILIDAD CIVIL.

La Concesionaria garantiza la indemnidad patrimonial de la T.0.C.S.S.A.U. y de la
Municipalidad de Salta por dafios y perjuicios, pérdidas, lesiones patrimoniales o
extrapatrimoniales, dafio emergente, lucro cesante, dafio futuro y cualquier otro rubro
derivado de la responsabilidad civil relacionado con el cumplimiento del contrato de
concesion.

Esta garantia sera cubierta por el concesionario mediante la contratacion de seguros de
responsabilidad civil, robo, incendio, etc., durante toda la vigencia del contrato, de modo
de mantener la indemnidad de la T.0.C.S.S.A.U. y del Municipio, de conformidad a las
previsiones del Articulo 13 del PCP. La concesionaria no limita su responsabilidad ante
la concedente, a las sumas aseguradas, respondiendo in totum, debiendo integrar
personalmente las indemnizaciones parciales en caso que el seguro no cubra la totalidad
del dafio y sus accesorios.

Esta garantia de indemnidad comprende dafios, honorarios y costas. Es debida hasta el
cumplimiento del plazo de prescripcion de las acciones que pudieren afectar el
patrimonio de la T.0.C.S.S.A.U. y de la Municipalidad.

Sin perijuicio de esto, en caso que la T.0.C.S.S.A.U. y/o la Municipalidad de Salta sean
demandadas por responsabilidad civil por hechos derivados de la concesion o
incumplimientos legales o contractuales de la concesionaria frente a terceros la
Concesionaria debera dar aviso inmediato (dentro de las veinticuatro (24) horas de
notificada) a la T.0.C.S.S.A.U. y a Procuracién de la Municipalidad de Salta.

En caso que el seguro contratado no cubra integralmente la incidencia, o que excluya la
cobertura por cualquier causa no imputable a la concedente y/o a la Municipalidad de
Salta, la concesionaria debera depositar en la cuenta de la T.0.C.S.S.A.U., como
garantia de indemnidad de la concedente, una suma igual a la del reclamo incoado, so
pena de declarar resulto el presente contrato de concesion por exclusiva culpa de la
concesionaria y ejecutar la garantia de cumplimiento del contrato por las sumas
pertinentes incluyendo la de la demanda iniciada, intereses y costas. EI monto recibido
porla T.0.C.S.S.A.U. sera colocado, por esta y a su nombre, en una operatoria bancaria



que genere intereses hasta tanto sea finiquitado el o los pleitos en cuestion.
Alternativamente, la concedente podré presentar seguro de caucion suficiente a criterio
delaT.0.C.S.SAU.

124. GARANTIA DE INDEMNIDAD POR RECLAMOS JUDICIALES O
EXTRAJUDICIALES LABORALES, PREVISIONALES, FISCALES Y AMBIENTALES.
La Concesionaria garantiza a la T.0.C.S.S.A.U. y la Municipalidad de Salta indemnidad
ante cualquier tipo de reclamo, accion, judicial o administrativo, sea de naturaleza
laboral, previsional, fiscal 0 ambiental.

Para el caso que sea iniciada una accién administrativa o judicial en la que se pretenda
responsabilizar a la T.0.C.S.S.AU. o a la Municipalidad de Salta por hechos,
circunstancias, causas u obligaciones de la Concesionaria, la subcontratista, los
inquilinos o cualquier otro sujetos vinculado a la concesionaria con motivo u ocasion de
la obra o de la administracion y funcionamiento de la E.T.0.S. y sus servicios
complementarios, asi como también por el personal contratado por cualquier modalidad
por la concesionaria, la subcontratista o0 sus inquilinos u ocupantes por cualquier causa,
en cualquier etapa del contrato o con posterioridad a su finalizacion, el Concesionario
debera hacer conocer a la Procuracién de la Municipalidad de Salta el reclamo/demanda,
y entregar en el término de veinticuatro horas (24 hs.) de notificada.

En caso que los seguros contratados no cubran integralmente la incidencia, o que
excluya la cobertura por cualquier causa no imputable a la concedente y/o a la
Municipalidad de Salta, la concesionaria deberd depositar en la cuenta de la
T.0.C.S.S.A.U., como garantia de indemnidad de la concedente, una suma igual a la del
reclamo incoado, so pena de declarar resulto el presente contrato de concesién por
exclusiva culpa de la concesionaria y ejecutar la garantia de cumplimiento del contrato
por las sumas pertinentes incluyendo la de la demanda iniciada, intereses y costas. El
monto recibido por la T.0.C.S.S.A.U. sera colocado, por esta y a su nombre, en una
operatoria bancaria que genere intereses hasta tanto sea finiquitado el o los pleitos en
cuestion.

Alternativamente, la concedente podra presentar seguro de caucion suficiente a criterio
delaT.0.C.S.SAU.

Antes de la finalizacién del contrato, la concesionaria prestara caucién suficiente a
satisfaccion de la Concedente por los reclamos y juicios que se realicen con
posterioridad a la extincion de la concesion por hechos generados durante la vigencia
del contrato de concesion, durante el plazo de prescripcion de las acciones.

ARTTICULO 13. SEGUROS A CONTRATAR.
En forma previa o concomitante a la suscripcion del contrato de concesion, la
concesionaria debera, bajo sancidn de resolucion contractual por su exclusiva culpa,
acreditar ante la T.0.C.S.S.A.U. haber contratado los siguientes seguro:

13.1. RESPONSABILIDAD CIVIL. Contra cualquier dafio, perjuicio, pérdida o lesién que
pudiere sobrevenir a los bienes o personas a causa de cualquier accidn relacionada con
el cumplimiento del objeto de la concesion, de forma de mantener con cobertura a la
concesionaria, sus empleados, agentes, contratistas y/o subcontratistas y/o terceros que
circulen por la E.T.0.S. y garantizar la indemnidad de la T.0.C.S.S.AU. y de la
Municipalidad de Salta.

Debe comprender el Seguro de responsabilidad civil por los trabajos de las obras, esto
es, contra todo riego de construccion y montaje incluido el periodo de puesta en marcha,
de funcionamiento y periodo de mantenimiento y garantia. Incluiré las construcciones
preexistentes y colindantes. Cubrira la responsabilidad civil por lesiones o muerte de
terceras personas y dafios a cosas de terceros.



ARTICULO 14.

La suma minima asegurada por responsabilidad civil general y por evento al inicio del
contrato serd de Pesos Cien Millones ($100.000.000). Por Accidentes Personales,
lesiones, muerte e incapacidad por Pesos Cincuenta Millones ($50.000.000) por
persona. Las sumas aseguradas seran actualizadas anualmente segun indice publicado
por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

13.2. SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO Y/O ACCIDENTES PERSONALES. Por la
responsabilidad que surge de la Ley N° 24.457 de Riesgos de Trabajo o la que en el
futuro la reemplace. El o los seguros contratados deberan mantener la vigencia durante
el plazo total de la concesion, en la etapa de obra como en la de explotacion y
administracién de la E.T.O.S., respecto de todo personal que preste servicios para la
concedente o para sus agentes, contratistas, subcontratistas, inquilinos o comodatarios
en el ambito de la E.T.0.S. En caso de optarse por otra forma de contratacion de
personal legalmente habilitada por las normas, el concesionario debera prever la
contratacién de los seguros acordes a la modalidad, de modo tal de garantizar la
proteccién de los trabajadores y la indemnidad de la T.O.C.S.SAU. y de la
Municipalidad respecto de cualquier reclamo laboral que hiciere con motivo de la relacion
laboral o de su extincion. La T.0.C.S.S.A.U. y La Municipalidad de Salta quedan exenta
de los alcances de la ley de Contrato de Trabajo, de la ley de Riesgo de Trabajo y de
toda otra disposicion de derecho laboral, asumiendo el adjudicatario la totalidad de las
obligaciones laborales y civiles.

La omision de contratar y mantener la vigencia de la cobertura de seguros y garantias
que se establezcan en el contrato y en el reglamento de explotacion y mantenimiento,
son causales de rescision contractual por exclusiva culpa del concesionario con pérdida
de la garantia de cumplimiento de contrato.

La suma asegurada minima sera la que establezca la normativa laboral.

El seguro de accidentes personales para personal contratado sin relacién de
dependencia debe incluir muerte, incapacidades, lesiones, etc. — por ejemplo:
trabajadores monotributistas. La suma asegurada minima sera de Pesos Cincuenta
Millones ($50.000.000) por persona.

13.3. SEGURO CONTRA ROBO, INCENDIO Y/O DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL.
La concesionaria tomara a su costo un seguro contra robo, incendio que asegure
destruccion total o parcial del edificio y la integridad de la obra civil y sus instalaciones,
siendo la beneficiaria conjuntamente con la Municipalidad. La T.0.C.S.SAU. y la
Municipalidad de Salta deberan verificar y aprobar la pdliza, previo a su contratacion. La
concesionaria contratara esta cobertura durante toda concesion.

La suma minima asegurada guardara relacion con el valor del inmueble y de los bienes
en suinterior. A criterio de la T.0.C.S.S.A.U. podra solicitarse un aumento en la cobertura
cuando las circunstancias o los hechos razonablemente lo requirieran.

La poliza debera presentarse anualmente al Directorio de la T.0.C.S.S.A.U. para su
evaluacion.

13.4. SEGURO DE EMERGENCIAS. La Concesionaria contratara a su costo, durante
todo el tiempo de la concesion, un seguro de emergencias medicas amplio que cubra las

contingencias que pudieran sufrir toda persona que se encuentre en el predio de la
ET.O.S.

CONTRATO DE CONCESION. FIRMA DEL CONTRATO.

A partir de su notificacion, el adjudicatario debera comparecer a firmar el contrato
correspondiente. Dicho instrumento importara el compromiso de ejecucion del contrato
sobre las bases y condiciones del presente pliego y conforme al contenido de la



propuesta adjudicada. No se admitira la insercion de clausula que importen
modificaciones a tales condiciones y de mediar exigencias en tal sentido por parte del
adjudicatario, que impidan o demoren la firma del contrato, la autoridad de aplicacion
podra dejar sin efecto la adjudicacion con pérdida de la garantia de oferta por parte del
adjudicatario.

Una vez suscripto el contrato, la T.0.C.S.S.A.U. hara entrega formal del predio de la
E.T.O.S. al Concesionario.

La SAU no pagara impuesto de sellos. El Adjudicatario abonara el impuesto de sellos y
deberd dar cumplimiento a las prescripciones del Codigo Fiscal, aplicable a todos los
actos y contratos de caracter oneroso otorgados en jurisdiccion de Salta, quedando
obligado a acreditar la observancia de tal circunstancia por ante la Direccion de Rentas,
en el plazo de quince (15) dias computados a partir de la firma del presente instrumento.

ARTICULO 15. PLAN DE TRABAJO Y PROYECTO DEFINITIVO. RELEVAMEINTO Y
REMODELACION.

El Concesionario debera presentar para la aprobacion por parte de la Municipalidad el
Plan de Trabajos y el plano de relevamiento y reforma de las obras a desarrollar en la
Primera Etapa. Las observaciones deberan ser subsanadas por el concesionario dentro
de los siete (7) dias corridos de la notificacion que se practique al efecto.

El adjudicatario debera presentar el Proyecto Ejecutivo de la primera etapa para su
aprobacion en el plazo de quince (15) dias corridos desde la firma del contrato. Este
debe estar aprobado en un plazo méximo de cinco (5) dias habiles. Aprobado, se debe
iniciar la obra — acta de inicio de obra- en un plazo de diez (10) dias, y desde el acta de
inicio de obra corren los ciento ochenta (180) dias para la culminacién de la primera
etapa.

El Proyecto Ejecutivo del resto del plan maestro debe ser presentado en un plazo de
sesenta (60) dias desde la aprobacion del Proyecto Ejecutivo de la primera etapa.

El plan de trabajo de cada etapa debera ser aprobado por la T.0.C.S.S.A.U. en forma
previa a la iniciacion de los trabajos por parte del Concesionario. El plan de trabajo
definitivo sera la referencia de la Concedente para el control del avance de la obra. El
concesionario podra introducir modificaciones al plan de trabajo, mediando previa
conformidad expresa de la autoridad de control y sujeto a la condicion que no se extienda
el plazo de ejecucion pactado.

ARTICULO 16. GARANTIA DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y EXPLOTACION DE LA CONCESION.
Sera condicién imperativa para la firma del contrato, el reemplazo de la garantia de
mantenimiento de la oferta por la constitucién de las Garantias del Contrato.

ARTICULO 17. DOCUMENTACION CONTRACTUAL.

Constituiran documentos reguladores de la relacion contractual:

1.- Los Pliegos Generales, Particulares y Técnicos de Bases y Condiciones que rigen el
presente Concurso de Proyectos, aclaraciones y demas documentaciéon de la
contratacion;

2.- El Contrato de Concesion de Obra Publica;

3.- La oferta Adjudicada;

4.- La Ordenanza N° 16.375 de creacién de la T.0.C.S.S.AU. y el Estatuto de la
T.0.CS.SAU.

5.-La Ordenanza N° 11.333, Ley N° 7.233 y Decreto Nacional N° 883/24.

ARTICULO 18. DE LA CONCESION. DE LAS OBRAS.



La concesionaria tendra a su costo y cargo la Remodelacion, refuncionalizaciony puesta
en valor de la Estacion Terminal de Omnibus de Salta, sus obras y usos complementarios
a ubicarse en el inmueble propiedad del Estado Municipal identificado como Matricula
N° 140.845 de Capital, con excepcion de las fracciones N° 13D y 13E, los cuales
deberéan ser incluidos solamente en el plan de mantenimiento.

Las obras se realizarédn en un todo de acuerdo al Plan de Trabajo, ante proyecto y
especificaciones técnicas.

La cota maxima de edificacion serd la que se encuentre vigente de acuerdo a la
normativa aplicable.

ARTICULO 19. INICIO DE LAS OBRAS.
La Concesionaria debera presentar el Proyecto Ejecutivo de la Primera Etapa en el plazo
de quince (15) dias corridos desde la firma del contrato e iniciar la ejecucion de las obras
en un plazo de diez (10) dias desde la aprobacién del mismo.

La Concesionaria podra introducir modificaciones al plan de trabajo durante la ejecucion
de las obras previa conformidad de la T.0.C.S.S.A.U.

ARTICULO 20. DESCRIPCION Y MODO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

20.A. SERVICIOS ESENCIALES.

e Organizacién y coordinacion del uso de plataforma, de las prestaciones y operaciones
vinculadas a los servicios de transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia
dentro del predio de la estacion terminal, quedando para la autoridad de aplicacién en
materia de transporte el control de las actividades conforme a las atribuciones otorgadas
a la misma por la legislacion vigente.

e Los montos a percibir por la Concesionaria en concepto de Tarifa de uso de anden y
Plataforma, cuyo costo sera soportado por las empresas prestatarias del servicio de
transporte concesionado.

e La Concesionaria destinara en forma gratuita para el desarrollo exclusivo de sus
actividades especificas de la Municipalidad de Salta una superficie de doscientos metros
cuadrados (200 m2) adecuadas para uso de oficina.

e La Concesionaria debera contribuir con la autoridad de aplicacién en materia de
transporte Nacional, Provincial y Municipal, con todos los medios a su alcance, para que
esta pueda ejercer con eficacia los poderes de policia y planeamiento que le confieren
las normas legales.

e Informacién a los usuarios. La Concesionaria estara obligada a brindar, sin cargo,
informacion general sobre los servicios de transporte, sin perjuicio de que las empresas
de transporte proporcionen a sus pasajeros informaciones complementarias. Esta
también obligada la Concesionaria a otorgar sin cargo datos de interés general sobre
servicios publicos y sobre las prestaciones que se ejecuten en el ambito de la ETOS.
Sera a cargo de la Concesionaria instalar sistemas auditivos y visuales de propagacion
de informacién a los usuarios y publico. Debera disponer de un lugar para sugerencias,
reclamos y quejas de los usuarios.

e Servicios sanitarios. El Concesionario debera ampliar la oferta existente, agregando
sanitarios en otro punto o planta del edificio. Los mismos deberan ser accesibles,
gratuitos y mantenidos en condiciones permanentes de higiene.

e Servicio de limpieza. Sera responsabilidad de la Concesionaria la limpieza, realizada por
si 0 por terceros, de los espacios de uso comun, como asi también el mantenimiento en
prefectas condiciones de uso y estética de las plazas y jardines del predio de la ETOS,
los gastos que demanden dicha prestacion seran afrontados por la empresa
concesionaria o por los locatarios de los locales para el caso de establecer un sistema
consorciado en su vinculacion contractual. Cada oferente debera en su oferta consignar



las pautas del servicio de limpieza de la ETOS y de parquizacidén y mantenimiento de
plazas y jardines.

Sala de espera. La concesionaria debera facilitar a los pasajeros y usuarios de la ETOS
de manera ininterrumpida el acceso, uso y disfrute al menos de una sala de espera.
Correréa por cuenta del Concesionario el amoblamiento, mantenimiento e higiene de las
instalaciones, sin cargo al usuario.

Emergencias. La Concesionaria dispondra de una sala de primeros auxilios ara la
atencién de usuarios de la ETOS, ademas debera contratar un servicio de emergencias
médicas con cobertura para los usuarios de la ETOS, las veinticuatro (24) horas del dia,
los trescientos sesenta y cinco (365) dias del afio.

Seguridad y vigilancia. La Concesionaria estara obligada a prestar, por si o por terceros
un servicio de seguridad y vigilancia las veinticuatro (24) horas del dia, los trescientos
sesenta y cinco (365) dias del afio, con cdmaras de seguridad adentro y afuera de la
ETOS, las que podran estar vinculado al servicio 911.

Prevencion de incendios. La Concesionaria debera garantizar permanentemente la
efectividad del servicio instalados de prevencién de incendios. Comprende plan de
prevencion y manejo de incendios moderno y efectivo, la provision de aspersores y
extintores, prueba de funcionamiento de mangueras y valvulas, atencion y puesta a
punto de las instalaciones de alarmas contra incendio, dotacién suficiente de agua al
efecto. Es obligacion de la Concesionaria mantener las instalaciones contra incendio
acorde a los requerimientos de la Division Bomberos de la Policia y los que rigen para la
Provincia en la materia.

Seguro contra Incendio con cobertura Total: La Concesionaria tomaré a su costo un
seguro contra riesgo de incendio con cobertura total, siendo la beneficiaria la
Municipalidad de Salta, quien deberé aprobar la péliza. El seguro debe cubrir el Edificio
de la ETOS, dafios a terceros, personas y mercaderias.

Maleteros. La Concesionaria podra prestar un servicio, por si o por terceros, de mozo de
cordel. En caso de no optar por este servicio, la Concesionaria debera agrupar y colocar
a disposicion de los usuarios carritos de transporte de equipajes en los lugares de acceso
al edificio, de modo gratuito.

Administracion. Seréa responsabilidad de la Concesionaria la administracién por si o por
terceros, de todas las operaciones y actos que se requieran para el cumplimiento en
forma adecuada de las prestaciones y servicios antes expuestos.

Cumplimiento de normas. La Concesionaria, su personal y las empresas con las que
contrate deberan cumplir cuidadosamente las leyes, decretos, ordenanzas, cddigos
vigentes y que se dicten. Correra por cuenta de la Concesionaria el pago de multas,
recargos e intereses originados por las infracciones a tales normas.

Sistema de sustentabilidad: techos con paneles solares, recoleccion de agua de lluvia,
climatizacion eficiente.

Gastos. Sera por exclusiva cuenta y cargo de la Concesionaria, el pago de la totalidad
de los servicios de su uso directo.

Personal. La Concesionaria solo se servira de personal competente en sus respectivas
tareas, para que los servicios y mantenimiento se presten en forma regular y dptimas,
siendo responsables del adecuado comportamiento, indumentaria y aseo del personal a
su cargo.

Alquiler de Boleterias. Las empresas prestatarias del servicio de transporte alquilaran
los locales destinados a boleterias en lugares accesibles de la ETOS. El monto del
alquiler se referira a metros cuadrados de superficie del local. El modulo minimo de local
para boleteria no podra ser inferior a veinticinco metros cuadrados (25 m2).

Alquiler de oficinas. Las empresas prestatarias de servicios de transporte, podran alquilar
los locales destinados a oficinas. El monto del alquiler se referira a metros cuadrados de
superficie de local. El Precio del alquiler se fijara por metro cuadrado.



Alquiler de depositos. Las empresas prestatarias de servicios de transporte, podran
alquilar los locales destinados a depositos en el edificio de la ETOS. El monto del alquiler
se referira a metros cuadrados de superficie de local. El Precio del alquiler se fijara por
metro cuadrado.

20.B. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

Alquiler de locales Comerciales. La Concesionaria podra realizar contratos de alquileres
comerciales. Su precio se determinaré de acuerdo a la oferta y demanda del mercado
inmobiliario y el marco legal regulatorio eventual.

Administracion y explotacién de servicios complementarios y optativos.

Servicios complementarios de explotacion. Dadas las caracteristicas de la ETOS y sus
funciones debe la misma contar con los siguientes servicios complementarios:

1.- Depoésito de equipaje;

2.- Servicios publicos de internet, wi fi gratuito y de calidad;

3.- Patio gastronémico (que incluya comidas regionales, comida rapida, heladeria,
confiteria y panaderia, todos de marcas y empresas reconocidas en el medio local);

4 - Kioscos, libreria, revisterias, puesto de artesanias;

5.- Estacionamiento para vehiculos particulares;

6.- Parada de servicios de taxis;

7.- Informacién turistica;

8.- Supermercado,

9.- Farmacia;

10.- Publicidad;

11.- Cine

12.- Dispositivos para carga de teléfonos y puertos USB;

13.- Escenario para eventos: pefias folkléricas, shows en vivo, ferias de vino y
gastronomia -optativo-;

14.- Mini museo interactivo sobre historia de Salta y el NOA, Juegos interactivos -
optativo-;

15.- Gimnasios y centros de Fitnnes de veinticuatro (24) horas -optativo-,

16.- Centros de entretenimientos familiar: (como boleras, etc)-optativo-

17.- App de la terminal: para compra de pasajes, ubicacion en tiempo real de colectivos,
notificaciones de embarque,

18.- Terminales de autoservicios, para check-in digital, emision de boletos, consultas de
horarios.

19.- Integraciéon multimodal: conexién fluida con taxis, remises, colectivos urbanos,
bicicletas publicas y estacionamiento.

20.- Accesibilidad universal: ascensores, rampas, bafios adaptados, sefializacion tactil
para personas ciegas.

21.- Puntos de micromovilidad: estaciones de bicicletas.

22.- Centro de informacion turistica interactivo con realidad aumentada- optativo-.

23.- Espacios para muestras culturales itinerantes: murales de artistas locales,
exposiciones temporales, musica regional, artesanias regionales.

24 - Agencia de viaje, promotores de turistica -optativo-.

El detalle previsto para los servicios optativos no es taxativo, sino enunciativo, ya que la
evolucién de gustos, modas y tendencia y necesidades, se vera reflejada en la oferta de
servicios complementario. Algunos de estos servicios deben, por imperio de las normas
de orden publico, ser sujetos a un especifico control, tal el caso de servicios bancarios,
turisticos, de comunicaciones, etc. Se exigira una extension constante de estos servicios



ARTICULO 21.

ARTICULO 22.

ARTICULO 23.

ARTICULO 24.

ARTICULO 25.

complementarios, salvo los casos donde existan limitaciones reglamentarias para alguna
actividad.

REINTEGRO DE CAPITALES AL CONCESIONARIO.

El reintegro de capitales propios, de terceros, con mas sus costos financieros, gastos de
explotacion, mantenimiento y utilidades de la Concesionaria, y todos aquellos derivados
de la prestacion concursada, seran financiados con los recursos originados con la
precepcion de las tarifas y otros derivados de los derechos, comisiones, precios,
alquileres, expensas y otro tipo de retribuciones producidos por los servicios que se
presten en la estacion terminal o a través de los servicios indicados en los articulos
anteriores, incluidos los arriendos de espacios de boleterias, depositos de equipaje y
oficinas administrativas de la empresas usuarias. Se deja expresa constancia que en
ningun caso nila T.0.C.S.S.A.U. ni la Municipalidad de Salta reconoceré créditos a favor
de la Contratista derivados de la contratacion.

RECAUDACION.

La concesionaria recaudara los montos necesarios para cubrir los gastos de los servicios
generales y mantenimiento de espacios comunes definidos en los siguientes items:
energia eléctrica, gas, agua, cloacas, mantenimiento de parques y jardines, limpieza de
espacios comunes -incluye sanitarios-, calefaccién, aire acondicionado, vigilancia,
internet, etc.

Deberéa entregar a los locatarios toda la documentacion que acredite fehacientemente
los montos de los items y el sistema utilizado para el calculo de los porcentajes que a
cada locatario le corresponde pagar.

El sujeto responsable del pago de los servicios generales y mantenimiento es el locatario
del local o espacio dentro de las instalaciones del ETOS.

PROHIBICIONES.

Esta expresamente prohibida la explotacién en el ambito de la ETOS de los siguientes
rubros y productos:

Los que se encuentran prohibidos de comercializar por disposicion vigentes de orden
nacional, provincial y/o Municipal;

Verdulerias, fruterias, carnicerias, cuando no formen parte integrante de un mismo
conjunto comercial y en este caso aseguren que la carga y descarga de estos productos
se realicen en horarios establecidos por la T.0.C.S.S.A.U.

Aquellos que almacenen sustancias peligrosas, contagiosas o contaminantes;
Vendedores ambulantes.

La concesionaria se encuentra obligada a hacer extensivo y consignar en los respectivos
contratos de explotacion de los locales y otros rubros que contrate con terceros, las
disposiciones de este articulo.

PLAZOS DE LOS CONTRATOS ENTRE LA CONCESIONARIA Y TERCEROS.
Ningin contrato o locacion celebrado por la Concesionaria podra tener fecha de
vencimiento posterior a la fecha de vencimiento de la concesion.

DE LA INSPECCION Y CONTROL.



La T.0.C.S.S.A.U. ejecutara las funciones de control e inspeccion de los servicios,
siendo responsable la Concesionaria de toda resistencia o entorpecimiento a tal funcion
ocasionada por parte de terceros prestadores contratados por ella.

ARTICULO 26. SERVICIOS MINIMOS- PRESTACION DE SERVICIOS EN PERIODO DE OBRA.
El plan de obra deberd contemplar, durante el periodo de obra, la obligacién de la
Concesionaria de garantizar como minimo la prestacion de los servicios esenciales que
se enumeran a continuacion:

26. 1.- Organizacion y coordinacién del uso de plataformas, de la prestacion y operacion
vinculada a los servicios de transporte de pasajeros dentro del predio de la ETOS,
quedando para la autoridad de aplicacién en materia de transporte el control de las
actividades conforme a las atribuciones otorgadas por la legislacion vigente, debiendo
prever un nimero minimo de darsenas para este fin.

26.2.- Boleterias, oficinas y depdsitos. La Concesionaria destinara, para el alquiler de las
empresas transportistas, locales destinados a boleterias, depositos y oficinas, los
mismos deberan poseer las comodidades necesarias acorde a cada actividad.

26.3.- Servicios sanitarios. El predio de la E.T.0.S. debera contar con una oferta
ampliada de sanitarios para uso publico, gratuito y accesible, en planta alta y planta baja,
en cantidad suficiente para la magnitud de las necesidades a cubrir, conservando la
limpieza y operatividad de los mismos.

26.4.- Limpieza del predio. Sera responsabilidad de la concesionaria la limpieza,
realizada por si o por terceros, de los espacios e instalaciones del predio de le ETOS.

26.5.- La concesionaria debera suministrar a la Municipalidad, gratuitamente una
superficie de doscientos (200) metros, aptas para oficina.

ARTICULO 27. PAUTAS GENERALES PARA EL CONTRATO DE CONCESION DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO DE CONCESION.
Sin perjuicio de las disposiciones del contrato de concesion que oportunamente se
establezcan, las disposiciones del presente pliego de bases y condiciones deberan ser
respetadas tanto al momento de la celebracion como durante la ejecucion del mismo. __

ARTICULO 28. DESIGNACION DE REPRESENTANTE TECNICO.

Durante la construccion de las obras, su explotacion y mantenimiento el contratista
debera contar con un Representante Técnico con titulo universitario habilitante, con
antecedentes relacionados al area concesionada, designado en la oferta, el que estara
a cargo de la ejecucion de los trabajos y sera el unico autorizado para someter y tratar
con la municipalidad problemas de indole técnico que se presentaren durante la vigencia
del contrato.

En caso de modificarse el Representante Técnico, su reemplazante debera
cumplimentar idénticos requisitos que los estipulados precedentemente, debiendo
notificarse tanto de ello en forma fehaciente a la autoridad municipal, como de la
aceptacion del cargo.

ARTICULO 29. INFORME MENSUAL.
El contratista debera informar mensualmente a la T.0.C.S.S.A.U. sobre la evolucion del
plan de inversiones que realice respecto de las obras de construccion, mantenimiento y
mejoras.




ARTICULO 30.

ARTICULO 31.

EJECUCION DEL CONTRATO.

En la ejecucion del contrato, el Concesionario deberé ajustarse estrictamente a sus
términos y condiciones y a las instrucciones que imparta la inspeccion, quedando
obligado a:

30.1.- Utilizar todos los recursos humanos y los medios técnicos comprometidos,
pudiendo incorporar, previa aprobacion de la T.0.C.S.S.A.U. los medios, sistemas y
métodos que aconseje la evolucion tecnoldgica siempre que contribuyan a mejorar la
calidad técnica de los trabajos.

30.2.- Adoptar trabajos necesarios para evitar alteraciones del orden por parte de su
personal y situaciones de cualquier tipo que perjudiquen la tranquilidad publica, el orden
y la seguridad.

30.3.- Observar y hacer observar las disposiciones legales relativas a higiene y
seguridad en el trabajo y disposiciones de caracter laboral y previsional, y las normas
ambientales pertinentes, manteniendo indemne ala T.0.C.S.S.A.U. y a la Municipalidad
de Salta por cualquier reclamo de dafios y de incumplimiento de obligaciones laborales,
previsionales y ambientales.

30.4.- Proporcionar, dentro del plazo que establezca la TOCSAU, el cual no podra ser
inferior a tres (3) dias habiles administrativos, los informes que se soliciten vinculados a
la obra, de acuerdo con la naturaleza y complejidad de la informacion requerida.
Asimismo, debera informar, dentro de un plazo razonable desde su conocimiento,
cualquier hecho o circunstancia relevante que pudiera incidir en la normal ejecucion de
las obras comprometidas.

30.5.- Facilitar y permitir las inspecciones de cualquier tipo que disponga efectuar la
autoridad de control, aun sin aviso previo de inspeccion.

30.6.- Responder en forma exclusiva, por cualquier dafio que pudiere ocasionarse a
personas o cosas, con motivo de la realizacion de las obras.

PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS.

Previo a la ejecucion de los trabajos el contratista debera presentar a consideracion y
aprobacion de la autoridad de control el orden a la ejecucion de los trabajos.

También debera presentar un plan detallado de funcionamiento de la ETOS mientras se
ejecuten las obras de remodelacion.

En los casos en que fuese necesario el contratista construira a su costa los pasos
provisorios y cruces peatonales que exija a inspeccion, y todas aquellas obras que se
vinculen a la seguridad bienes y personas.

Los desvios deberan ser debidamente sefializados, lo que se hara a plena satisfaccion
de la Inspeccién, asegurandose su eficiencia en todas las advertencias para orientar y
guiar el transito, tanto de dia como de noche, para lo cual en este Ultimo caso seran
absolutamente obligatorias las sefiales luminicas.

El contratista y la concesionaria seran solidariamente responsables de los accidentes
que se produzcan en el area afectada por la obra, por lo que debera adoptar en forma
constante las diligencias necesarias a fin de evitar los mismos.

El Contratista y la concesionaria serdn responsables de las instalaciones
complementarias que deben ser reparadas o reemplazadas y que no hayan sido



consideradas en la Propuesta. Todas estas condiciones seran obligatorias y de caracter
permanente mientras dure la ejecucion de la obra.

Todos los elementos destinados a cumplimentar las exigencias precedentes sobre
seguridad, sefializacion, etc. seran a exclusivo cargo del concesionario.

ARTICULO 32. LETREROS DE OBRA.
El Concesionario debera colocar por su exclusiva cuenta y costo en los sitios que indique
la Inspeccidn, dos letreros alusivos a la obra a realizar, cuyas dimensiones seran de dos
metros de alto por cuatro metros de ancho de doble faz a una distancia minima de un
metro y medio (1,5 m) sobre el nivel del terreno y contara con iluminacion propia. Tanto
el color, literatura se indicara en el plano correspondiente a la firma del contrato.

ARTICULO 33. RETIRO DEL MATERIAL EXTRAIDO.
Sera a costa exclusiva del concesionario la remocion y el retiro de la zona de trabajo de
todo elemento generado por las tareas ejecutadas, debiendo mantener la limpieza del
lugar de acuerdo a las especificaciones y disposiciones de la inspeccién.

Igualmente sera a exclusivo costo del concesionario su transporte hasta el lugar que
indique la Inspeccidn, considerandose que el costo de esta operacion esta incluido en el
precio del ltem.

Todos los elementos que se remueven y retiren podran ser dispuesto por la autoridad
municipal para destinos sociales y comunitarios.

ARTICULO 34. ROTURAS EN LAS REDES DE CONEXIONES DE SERVICIOS PUBLICOS.
El Concesionario debera comunicar a la Inspeccioén la existencia de desperfectos,
pérdidas o roturas en las redes y conexiones de agua, cloaca, gas, electricidad,
existentes en el sector de trabajo, siendo obligaciéon de la empresa solicitar a los
organismos pertinentes su reparacion y/o reposicion de los mismos.

ARTICULO 35. RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO POR DANOS PRODUCIDOS DURANTE
LA EJECUCION DE LA OBRA.
El Concesionario se hara responsable de cualquier dafio o rotura que se comprobase
hayan sido producidos con motivo de la ejecucion de los trabajos en instalaciones o
construcciones existente (veredas, redes de agua, cloaca, agua, gas, etc.) corriendo a
su exclusivo costo las reparaciones que tuvieran que hacerse para restituirlas a su
estado original.

ARTICULO 36. PROHIBICION DE TRANSFERENCIA.

El contrato no podra ser transferido ni cedido, tampoco el Concesionario podra asociarse
a otras personas de existencia fisica ni ideal sin la autorizacion expresa de la autoridad
de control. Toda accion en tal sentido sin la previa conformidad por parte de la autoridad
originara la extincion automatica del contrato por culpa exclusiva del concesionario.

De efectivizarse la transferencia, con la debida autorizacién de la T.0.C.S.S.A.U., el
nuevo concesionario sustituira totalmente al concesionario cedente, condicionado sus
derechos a que el mismo haya sigo aceptado por la autoridad de control y hecho
efectivas todas las garantias, depdsitos y recaudos exigidos en el contrato originario. __

ARTICULO 37. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES.
El Concesionario sera responsable del cumplimiento de las normas legales vigentes
tanto en materia laboral, previsional, impositiva, arancelaria, como cualquier otra
relacionada con las actividades propias del objeto de la contratacion. La T.0.C.S.S.A.U.
podra requerir la presentacién de los comprobantes correspondientes que acrediten el
cumplimiento de tales obligaciones.




ARTICULO 38. REGIMEN IMPOSITIVO Y PREVISIONAL. La Concesionaria debera cumplir durante el
plazo de la concesion, con todas las obligaciones impositivas de orden municipal,
provincial, nacional y aquellas de orden previsional que graven cualquier actividad o
hecho imponible derivado y/o vinculado al contrato y su ejecucion, no asumiendo la
autoridad de control ninguna obligacion fiscal al respecto.

Anualmente la Concesionaria debera presentar hasta el 31 de marzo de cada afio los
comprobantes de pago de todas las obligaciones mencionadas en parrafos precedentes,
correspondientes al ejercicio anterior.

Las obligaciones sefialadas deberan ser cumplidas en el modo y plazo establecidos por
las normas de aplicacién, acreditando ello ante la T.0.C.S.S.A.U., bajo sancion de
resolucion contractual por exclusiva culpa de Concesionario, sin derecho a reclamo
alguno.

ARTICULO 39. TARIFAS.
El Contrato de Concesidn establecera en definitiva las tarifas y modos y condiciones de
aplicacion, cobro y actualizacion o modificacion por variacion de costos.

ARTICULO 40. PENALIDADES. Las multas aplicables se graduaran en funcién de la gravedad del
incumplimiento y se calcularan sobre un parametro razonable y directamente vinculado
al hecho sancionado, tal como el canon mensual, el monto de la etapa de obra afectada
o el perjuicio efectivamente ocasionado, en ningun caso sobre el monto total de la
inversion comprometida.

Las sanciones deberan guardar adecuada proporcionalidad entre la infraccion y la
penalidad, previéndose criterios objetivos de graduacion y un tope maximo que evite
efectos confiscatorios.

En el contrato que se signe con la adjudicataria se tipificaran las multas en particular
vinculadas a la obra y su explotacion.

ARTICULO 41. HABILITACION.
Cuando las obras de reforma se encuentren terminadas de acuerdo a las previsiones del
contrato, el Concesionario solicitara a la Concedente su habilitacién. La T.0.C.S.S.A.U.
fijara fecha para la recepcion y citara al Concesionario a tal efecto. En dicha fecha se
verificara el estado de los trabajos y si fueran recibidos se formara un acta de habilitacién
de las obras.

En caso de detectarse fallas y/o defectos relevantes o en nimero considerable a juicio
exclusivo de la concedente, se considerara no terminada la obra, difiriéndose su
habilitacién hasta la correccion y/o subsanacion de las mismas, para lo cual se otorgara
un plazo razonable. De no cumplimentar dichos arreglos en término y a satisfaccion de
la Concedente, esta podra hacerlo por si misma o por terceros a cargo total y exclusivo
del Concesionario.

El acta de habilitacion sera firmada por el responsable técnico y por la Inspeccion de la
obra autorizada a tales efectos.

Sin perjuicio de la habilitacién comercial de la E.T.0.S., cada local debera contar con la
respectiva habilitacion comercial, estando obligados al cumplimiento de la normativas
nacional, provincial y municipal.

ARTICULO 42. CONTROL DEL CONCESIONARIO.
El cumplimiento de las obligaciones del concesionario sera fiscalizado por el Concedente
a través de la persona que determine oportunamente, que tendra a su cargo la
supervision, inspeccion, verificacion, auditoria del servicio, etc. estando habilitada para
instrumentar los procedimientos que estime adecuados para el logro de dicha finalidad.



ARTICULO 43.

ARTICULO 44.

ARTICULO 45.

ARTICULO 46.

Através de ésta, se desarrollaran las relaciones ente el Concesionariay la Concedente._

GARANTIA DE EXCLUSIVIDAD DE LA CONCESION.

La T.0.C.S.S.A.U. garantiza a la Concesionaria la exclusividad del servicio objeto de la
concesion durante la totalidad del plazo concesional adjudicado, cualquiera sea su
extension, contada a partir de la firma del contrato.

En caso de que, por razones debidamente fundadas de interés publico, resultare
necesaria la construccion y explotacion de una Estacion Terminal de Omnibus adicional
durante la vigencia de la concesion, dicha circunstancia debera contemplar mecanismos
de recomposicion de la ecuacion econdémico-financiera y/o compensaciones adecuadas,
a fin de no afectar los derechos del concesionario.

DE LA EXTINCION DEL CONTRATO. CAUSALES DE EXTINCION.
La relacidn contractual quedara extinguida por:

1.- Finalizacion del contrato por cumplimiento del objeto contractual y/o expiracién del
término contractual, conforme el Pliego.

2.- Mutuo Acuerdo;

3.- Concurso, quiebra o liquidacion del Concesionario.

4 - Rescisién contractual por incumplimiento del Concesionario.

5.- Caso Fortuito o fuerza Mayor.

6.- Rescision por Interés Publico;

7.- Renuncia.

8.- Abandono.

9.- Rescate.

10. Destruccion de la obra, cuando la misma provenga de vicios ocultos en la
construccion, negligencia en la administracion, impericia, etc.

RESCISION POR MUTUO ACUERDO.

Las partes podran acordar la rescision por mutuo acuerdo, sin perjuicio del pago del
precio de la parte del servicio cumplido al Concesionario y la devolucion del servicio y
materiales al concedente, extinguiéndose el contrato sin otras consecuencias.

RESCISION POR INCUMPLIMIENTO GRAVE DEL CONCESIONARIO.

El incumplimiento de las obligaciones asumidas por la Concesionaria podra determinar
la declaracién de caducidad de la concesion por decision unilateral del poder
concedente.

Sin perjuicio de lo establecido en otras clausulas y en las disposiciones sobre multas,
procedera la rescision por incumplimiento en los siguientes casos:

1.- Por atraso en el inicio de las obras.

2.- Por atraso, disminucion o interrupcién de las obras sin causa justificada por un plazo
de sesenta dias o0 en distintas ocasiones que sumen sesenta (60) dias corridos.

3.- Por trato arbitrario, abusivo, descomedido o discriminatorio reiterado para con los
usuarios de los servicios brindado en la ETOS, fehacientemente comprobados.

4.- Por grave negligencia en la prestacion de los servicios comprendidos en la
explotacion concedida.

5.-Por inobservancia, reticencia, ocultamiento de informacion referida a la explotacion
que obstruyera el ejercicio de las facultades de contralor de la TOCASAU.

6.- Cuando la concesionaria no efectivizara el pago por mas de dos periodos en forma
consecutiva.



7.- Por abandono de la concesion en los términos de la clausula correspondiente del
presente pliego.

8.- Por transferencia o cesion de la concesidon sin la previa autorizacién de la
T.0.CS.SAU.

9.- Por no presentar las garantias, completarlas o renovarlas en los términos convenidos.
10.- Por no tener constituidos los seguros pertinentes a la explotacion de la concesién
de laETOS.

11.- Por falseamiento de los datos de la oferta.

12.- Por aplicacion de multas por incumplimiento contractual que en el periodo de un
mes supere el diez por ciento (10 %) del importe que corresponda a la facturacién de
ese periodo. A esos fines se consideraré la fecha de la infraccién que motivé la sancion
y la causal de rescision se tendré por producida una vez aplicadas y firme las sanciones
que supere el porcentaje establecido.

13.- Por reiteracion de la aplicacion de multas graves.

14.- Por violacion a la buena fe contractual.

Estas formas de extincion tendrén los efectos detallados en el articulo “por culpa del
concesionario”.

La caducidad de la concesion por causas imputables a la concesionaria o a terceros por
ella contratados, traera aparejado la pérdida del depdsito de garantia del contrato.

La decision que declare la caducidad de la concesién por incumplimiento de la
concesionaria, podra tomarla el poder concedente sin perjuicio de los recursos y
acciones que pueda ejercitar la Concesionaria.

La declaracién de caducidad de la concesion por incumplimiento grave sélo podra
disponerse previa intimacion fehaciente de la TOCSAU al concesionario a subsanar el
incumplimiento, otorgando un plazo razonable y acorde a la naturaleza de la obligacion.
La rescision procedera Unicamente frente a incumplimientos graves, reiterados o no
subsanados, y una vez agotadas las instancias correctivas y sancionatorias previas.

El atraso en el inicio de las obras solo podra considerarse causal de rescision cuando
sea injustificado, sustancial y prolongado, y luego de vencido el plazo de intimacion
correspondiente.

ARTICULO 47. RESCISION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR Y OTROS SUPUESTOS
ASIMILABLES.
La Concedente podra rescindir el contrato en caso de imposibilidad de la continuacion
del servicio por caso fortuito o fuerza mayor o supuestos asimilables, asumiendo ésta
las consecuencias que se deriven del mismo, indemnizando al Concesionario por el dafio
emergente operado. En este caso, la concesionaria debera denunciar tal circunstancia
a la concedente dentro del plazo de treinta (30) dias, solicitando asimismo la rescisién
del contrato por caso fortuito o fuerza mayor, debiendo acreditar tales eventos conforme
las previsiones legales que rigen en la materia.

ARTICULO 48. PRESTACION DEL SERVICIO AL TERMINO DEL CONTRATO.
Vendido el término del contrato y/o producida la expiracion anticipada de la relacion
contractual conforme a lo estipulado en estos pliegos, si la misma se produjera en etapa
de explotacion de la obra concesionada, el Concesionario estara obligado a
requerimiento de la autoridad de control a continuar la operacion del servicio de darsena
para el transporte por un plazo de noventa dias corridos. En este caso, la autoridad de
control notificara al Concesionario con treinta (30) dias de anticipacion. Los servicios
correspondientes a dicho lapso seran retribuidos en la misma forma que durante el plazo
contractual, rigiendo todas las estipulaciones y condiciones previstas en el contrato.



ARTICULO 49. DE LA DESTRUCCION TOTAL DE LA OBRA. La concesion se extinguira por

destruccion total del edificio de la E.T.O.S. Si sobreviniera por causas imputables a la
concesionaria, ésta respondera al poder concedente por los dafios y perjuicio originados,
ademas de la pérdida de la garantia del contrato que hubiera constituido.

ARTICULO 50. DESTRUCCION PARCIAL. Si el edificio de le ETOS se destruyera parcialmente:

1.- Por causas imputables a la concesionaria, ésta responderd a su exclusiva cuenta y
cargo por todas las erogaciones necesarias para su reconstruccion o reparacion.

2.- El incumplimiento de las obligaciones de la concesionaria de reconstruir o reparar,
dentro del plazo razonable que fije la T.O.C.S.S.A.U. sera causal suficiente de rescision
de la concesion.

3.- Si el edificio se destruyera parcialmente por caso fortuito o fuerza mayor,
debidamente constatada por la T.0.C.S.S.A.U. y la destruccion no excediere a juicio de
ésta el 50% del valor del inmueble, la concesionaria debera realizar por su cuenta y cargo
los gastos necesarios para reconstruir o reparar el edificio, debiendo considerarse la
ampliacion del plazo de concesion por el mismo tiempo que demanden las obras.

ARTICULO 51. ABANDONO. Se considerara abandono de la concesion cuando la Concesionaria dejare

de prestar el servicio publico concedido durante el término de cuarenta y ocho (48)
horas seguidas, sea mediante el retiro del personal o cualquier otro medio que tornare
imposible o de dificil prestacion al servicio dado en concesion.

El abandono acarreara la inmediata toma de posesion de la E.T.O. por parte del poder
concedente y la pérdida de la garantia de contrato, sin perjuicio de la responsabilidad de
la concesionaria por los dafios y perjuicios ocasionados.

La interrupcion total o parcial del servicio por causas operativas, técnicas, laborales, de
seguridad, que configuren caso fortuito o fuerza mayor no imputables al
concesionario no sera considerada abandono, debiendo en tales casos activarse los
mecanismos de comunicacidn, contingencia y regularizacion previstos en el contrato. __

ARTICULO 52. RESCATE. El poder concedente podra revocar o rescatar la concesion en cualquier

tiempo por razones de interés publico.
El rescate tendra los efectos detallados en el articulo “por culpa del concedente”.
El valor remanente se calculara aplicando el siguiente procedimiento:

a) Al 31 de diciembre de cada afio se determinara el valor actual de la inversién realizada

por la concesionaria en obras que pasas a poder de la Municipalidad que fueron incluidas
en su propuesta original, aplicando una tasa de interés del ocho por ciento (8%) anual.

b) Alamisma fecha se determinara el valor presente de la diferencia entre la suma de todos

c)

los ingresos de la Concesionaria menos los egresos por canon y operacién de
mantenimiento, aplicando la misma tasa.

El valor remanente sera la diferencia positiva entre los valores que resulten de los
apartados 1y 2.

ARTICULO 53. RENUNCIA.

La renuncia unilateral del contrato con una anticipacion de sesenta (60) dias habiles
administrativos, dara lugar a la extinciéon con los efectos del caso “rescision por
incumplimiento grave del concesionario, aunque sin sancion en los pertinentes registros
contratistas. Si la renuncia fuere aceptada tendra los efectos de la rescision por mutuo
acuerdo.

ARTICULO 54. EFECTOS GENERALES DE LA EXTINCION DEL CONTRATO.
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ARTICULO 55.

ARTICULO 56.

ARTICULO 57.

ARTICULO 58.

ARTICULO 59.

La rescision del contrato tendra efecto desde el dia en que la Administracion notifique
fehacientemente al Concesionario de tal determinacion.

La expiracion anticipada del contrato hara perder al Concesionario el depésito de
garantia constituido, cuando la causa que determine la expiracion le es imputable.

Las consecuencias de la expiracion podran ser las siguientes:

Vencimiento del plazo de la concesion,

Por culpa de la concesionaria: sin perjuicio de las multas que debiera afrontar respondera
por todos los dafios y perjuicio que cause, perdiendo las inversiones realizadas;

Por culpa de la concedente: la concesionaria sera indemnizada por todo concepto que
pudiera corresponder a través del procedimiento de liquidarle a su favor el saldo no
recuperado de la inversién mas un 10% del valor determinado. El saldo no recuperado
de la inversion o valor remanente se determinara del mismo modo que en el caso de
rescate;

No tendra la concesionaria ningun tipo de indemnizacion que el precedentemente
establecido,

Sin culpa de ambos: se extinguira sin otra consecuencia que las que acuerden las partes.

VENCIMIENTO DEL PLAZO. ENTREGA DE LA OBRA.

Ocurrira al vencimiento del plazo originalmente pactado, previa entrega de la terminal en
debidas condiciones, extinguiéndose el contrato sin otras consecuencias, salvo las
obligaciones existentes y no cumplidas si las hubiere.

INCUMPLIMIENTO GRAVE DE LA AUTORIDAD CONCEDENTE.

Ante el incumplimiento grave de la autoridad concedente de las obligaciones emergentes
del presente pliego, la Concesionaria la constituira en mora y si al vencimiento del plazo
que se estipule que no puede ser menor de treinta (30) dias corridos, no diere
cumplimiento a la obligacién pendiente, podréa tener lugar la suspension del plazo de la
concesion mientras dure la causa que la provoco.

QUIEBRA O CONCURSO.

La quiebra, concurso, liquidacién de la Concesionaria o extincién de la personeria
juridica traerad como consecuencia la extincién de la concesion con los efectos detallados
en el articulo “por culpa de la concesionaria®, perdiendo la garantia del contrato, sin
perjuicio de su responsabilidad por los dafios y perjuicios emergentes. El contrato podra
establecer los efectos en particular que se irrogaran para cada caso de rescision en el
presente Pliego.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE EXTINCION. En todos los casos de extincion de la
concesion, las obras e instalaciones pasaran a favor de la Municipalidad de Salta.
Liberandose esta de las eventuales obligaciones que la Concesionaria hubiera
comprometido con terceros.

En caso de extincion prevista con antelacidn, se iniciara la revision de las obras e
instalaciones por parte de la T.0.C.S.S.A.U. Esta ordenara a la concesionaria los
trabajos a efectuar para entregar en perfectas condiciones de uso la E.T.0.S., como asi
también la reposicién de los bienes muebles faltantes. De la recepcion se labrara un
acta. Los subcontratos de explotacion podran continuar vigentes hasta su vencimiento,
si asi lo dispone la T.0.C.S.S.A.U.

INDEMNIDAD DE LA MUNICIPALIDAD. El concesionario garantiza total indemnidad a
laT.0.C.S.S.A.U.y ala Municipalidad de Salta por el plazo de cumplimiento del contrato



y por el de prescripcion de las acciones derivadas de su ejecucion y por el incumplimiento
de las obligaciones a cargo.




ANEXO |

PLANOS

(Nota: Se adjuntaran los planos generales del inmueble, que estaran disponibles para consulta en la
T.0.C.S.SAU.).



ANEXO i

REGLAMENTO NORMATIVO DE FUNCIONAMIENTO DE LA TERMINAL.

El Concesionario deberé asegurar el cumplimiento de las siguientes normas minimas de funcionamiento:

v

Horarios: El &rea de servicios esenciales (darsenas, sala de espera, sanitarios) debera
permanecer operativa las 24 horas, los 365 dias del afio. El horario de los locales comerciales
sera regulado por el Concesionario, garantizando una amplia franja de atencién al publico.
Limpieza y Mantenimiento: Se debera implementar un programa de limpieza permanente en
todas las areas, incluyendo sanitarios, salas de espera, darsenas y espacios exteriores.

El mantenimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones es responsabilidad del
Concesionario.

Seguridad: Se debera contar con un servicio de vigilancia privada las 24 horas y un sistema de
camaras de seguridad (CCTV) con grabacion continua, conectado al sistema de emergencias
911.

Servicios al Usuario: Los sanitarios serdn de uso publico y gratuito, debiendo estar
permanentemente provistos de los insumos necesarios. Se debera garantizar la disponibilidad
de informacién clara sobre horarios y destinos de los servicios de transporte.

Operacion de Darsenas: El Concesionario debera planificar, controlar y registrar las
operaciones de transporte, asignando los toques de darsena de manera eficiente para evitar
congestionamientos.



ANEXO Il

DECLARACION JURADA DE NO ESTAR COMPRENDIDO EN INHABILIDADES.

El que suscribe, CUIT N°

en mi caracter de , declaro bajo juramento que ni yo,

ni la empresa que represento, ni los socios/accionistas de la misma, nos encontramos comprendidos en

ninguna de las inhabilidades para ofertar y contratar establecidas en el Articulo 10 del Pliego de Bases y

Condiciones Generales y en la normativa vigente.

Lugary Fecha: ...

Firma y ACIaracion: ............cccccvvvviiiiiiiiieieeeee



ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE CONSTITUCION DE DOMICILIO Y ACEPTACION DE
JURISDICCION.

El que suscribe, CUIT N° ,

a los efectos del Concurso de Proyectos Integrales para la ETOS, constituyo domicilio especial en
................................................................................................................................................... y domicilio
EIECITONICO BN .. ettt de la ciudad de Salta.
Asimismo, declaro aceptar la jurisdiccion de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo del Distrito
Judicial Centro de la Provincia de Salta, con renuncia expresa a todo otro fuero o jurisdiccion que pudiera

corresponder.

Lugary Fecha: .....oooveei

Firma y AClaracion: ..o



ANEXO V

DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS
CONDICIONES.

El que suscribe, CUIT N°

declaro bajo juramento haber estudiado la totalidad de la Documentacion del Concurso (Pliegos, Anexos,
Circulares, etc.), haber visitado el inmueble objeto de la concesidn, y conocer y aceptar en todos sus
términos las condiciones, derechos y obligaciones que rigen el presente llamado, renunciando a efectuar

reclamos fundados en su desconocimiento.

Lugary Fecha: ...

Firma y AClaracion: ............cccceveeieiiiiee



ANEXO VI

FORMULARIO DE COTIZACION DE OFERTA ECONOMICA

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES

OFERENTE: .t

CUIT: ......... o [

CONCEPTO: et

MONTO PROPUESTO (8N PESOS)T. ...ttt

MONTO TOTAL DE INVERSION COMPROMETIDO § ...t

Desglose de la Inversién:
1.1. Costo Total de la Obra de Refuncion@liZACION $ .........vveeeeee ettt ettt ettt ee e

1.2. Inversion en Equipamiento y Puesta €n Marcha $ ............ccccoeveeeeiisicciceiiseceess e

2. CANON MENSUAL OFRECIDO A LA MUNICIPALIDAD % ......cccvveiirienriiennisieessissese i sessssess e

3. TARIFA PROPUESTA POR TOQUE DE DARSENA

CortaDistancia § ................ccoovvrinnnne,

Mediana Distancia $ .............c.cccccconrrnnrnnee.

Larga Distancia § ............c..cccooovvrnvirnnnen.

4. VALOR LOCATIVO MENSUAL PROPUESTO (por m?)

4.1. Para Boleterias y Oficinas de Transporte ........................./m2,

5.- ALTERNATIVA.

Nota 1: Los oferentes podran presentar alternativas a los items e, f, y g del articulo 9.2 del PCP, las que sera
evaluadas de modo integral en funcién del proyecto a realizar y las prestaciones que se ofrezcan para los usuarios.
Nota 2: Se debera adjuntar a este formulario el andlisis de precios, presupuesto detallado de la obra y la ecuacion

economico-financiera completa, conforme a lo requerido en el Articulo 9.2 del PCP.

Lugary Fecha: ......coooi e

Firma y Aclaracion del Oferente 0 Representante Legal: ..............oooviiiiiiiiiiiiiiec



ANEXO VII

DECLARACION JURADA
El que suscribe, CUIT N°
en mi caracter de , declaro bajo juramento que la
empresalute oferente que represento, se compromete

a que, previo al inicio de cualquier obra con incidencia en el canal subterraneo del inmueble, contara con
la Verificacion Estructural del mismo. Dicha verificacion comprende la sobrecarga de servicio del proyecto
y sera acompafiada con la firma de un profesional idéneo, y contara con la siguiente documentacion
técnica: Estudios Geotécnicos y de Suelos, Estudios Hidroldgicos e Hidraulicos, Diagnéstico Estructural
e Hidraulico del Revestimiento del Canal y Estudio de Drenaje Pluvial Urbano. Todo conforme articulo
9.1.3. del PBCP.

Lugary Fecha: .....oooviiiie e

Firma y AClaracion: ............ccccevveiiiiiiee



ANEXO Vil

DECLARACION JURADA
El que suscribe, CUIT N°
en mi caracter de , declaro bajo juramento que la
empresalute oferente que represento, se compromete a que, a que,

previo al inicio de los trabajos contara con un analisis de Impacto Ambiental de la Obra y su explotacién,
Estudio y Evaluacion de Impacto Ambiental completos, comprensivo de la situacién actual de la zona y
las mejoras ambientales que se introducirian con la puesta en marcha de la obra a realizarse, medidas y

obras de mitigacién del impacto ambiental resultante. Todo conforme articulo 9.1.3. del PBCP.

Lugary Fecha: ...

Firma y AClaracion: ............cccceveeieiiiiee



